

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๕๖๕



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๑๖/ว ๕๙๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาท้องตลาด ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูป รายการและสัญญาจ้าง การตรวจรับการจ้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง โครงการที่แล้วเสร็จไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเบิกจ่ายงบประมาณโดยที่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถูกร้องเรียน หรือดำเนินการทางวินัย ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางละเมิด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ออกรับปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องได้ระมัดระวังในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ <http://www.auditor0216.moi.go.th/> หัวข้อหนังสือสั่งการฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ และขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา บุญราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๕๑-๒

โทรสาร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๕๒




กระทรวงมหาดไทย  
Ministry of Interior

[www.moi.go.th](http://www.moi.go.th)

# สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ควรให้ความระมัดระวัง

จัดทำโดย...

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนและผล การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบบท้ายประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ของทุกปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ สตง. ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ จัดทำได้</li> <li>ซึ่งกรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดดังกล่าว สตง. ได้เคยชี้มูลให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีการซ่อมมูรณะสะพานฯ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ฯ เป็นต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้ผู้บริหารกำกับผู้รับผิดชอบจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือหนึ่งสื่อดีจำนวนที่สุดที่ ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลว. ๑๙ มี.ค. ๕๖</li> </ul>
๒. การจัดซื้อจัด จ้าง ๒.๑ การเปิดเผย ราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) หน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบข้อมูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐจากก่อให้เกิดการทุจริต แสงงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากโครงการโดยเฉพาะการตั้งงบประมาณ หรือการกำหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) หน่วยงานของรัฐต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบข้อมูล (เว็บไซต์) ๒ แห่ง ดังนี้ ๑) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) ๒) เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑/ว ๑๗๙ ลว ๑๔ พ.ค. ๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ</li> <li>คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง บทที่ ๔ ข้อ ๔.๒</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้ประชาชนไม่รับรู้ข้อมูลโครงการของรัฐตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อาจมีการร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าวส่อเจตนาทุจริต และมีความผิดทางวินัยด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ได้แก่ ๑. งานจ้างก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเฉพาะราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง</p>		<p>๒. การจ้างควบคุมงาน ๓. การจ้างออกแบบ ๔. การจ้างที่ปรึกษา ๕. การจ้างวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ๖. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๗. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงินก่อนสร้าง</p> <p>โดยหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ (การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท)</p>	<p>มาตรา ๑๐๓/๗ และ ๑๐๓/๘</p>
๒.๒ การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากการออกแบบงานก่อสร้างจะมีความซับซ้อนจำเป็นต้องให้ผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะทำการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสืบสนเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ในงานก่อสร้างให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มติ ครม. ถว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ถว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ทำให้ต้องจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง เนื่องจากวิธีการคำนวณราคากลางต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านั้น ๆ ร่วมเป็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>องค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลางประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มติ ครม. ถว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>กรรมการช่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</li> <li>คำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง เช่น</li> <li>- ไม่มีการถอดแบบจริง</li> <li>- กำหนด Factor F ไม่ถูกต้องตามประเภทของงาน</li> <li>- กำหนดปริมาณงานและค่าแรงสูงเกินจริง</li> <li>- กำหนดราคาค่าวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามสำเนียงงานพาณิชย์จังหวัดประกาศ</li> </ul>	<p>กรรมการช่วย จึงจะได้ราคากลางถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริง</li> <li>สตง. เคยชี้มูลความเสียหายกรณีการกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นการทุจริตทำให้ทางราชการเสียหาย ให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</li> <li>- ทางแพ่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางชดใช้เงินคืนทางราชการ</li> <li>- ทางวินัยอย่างร้ายแรงกับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เช่น การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง กรณีงานจ้างฝังกลบขยะและโครงการสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย (Flagship) โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนรายได้เศรษฐกิจของชุมชน งานก่อสร้างถนนคอนกรีต ฯลฯ</li> </ul>	<p>กรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกรมการโยธาวิศวกรรมโยธา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. ที่กำหนดโดยเคร่งครัด</li> </ul>	<p>๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มติ ครม. ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕</li> <li>พ.ร.บ. ว่าด้วยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้คิดคำนวณราคากลางในพื้นที่/ท้องถิ่นตนเอง แต่นำรายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างที่ได้มาพร้อมแบบบูรณาการมา กำหนดเป็นราคากลาง เพื่อขออนุมัติจัดจ้างเลย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ไม่ได้ราคากลางที่แท้จริง ซึ่งอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของพื้นที่ และราคาวัสดุก่อสร้าง</li> <li>สตง. เคยชี้มูลความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ทางราชการเสียหาย ดังนี้</li> <li>- ใ้เรียกเงินคืนในส่วนที่สูงจากราคากลางที่แท้จริง</li> <li>- ดำเนินการทางแพ่ง อาญา วินัย กับคณะกรรมการกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่กำหนดราคากลางค่าความราคากลางงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการทางวิชาการและสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มติ ครม. ลว ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ แจ้งเวียนตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๒๑.๕ /ว ๒๗ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๕</li> <li>หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๑.๕/</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้สืบราคาจากผู้ขายในท้องตลาดโดยตรงมากำหนดราคากลาง แต่สืบราคากลางจากผู้ขายเพียงกลุ่มเดียว หรือสืบจากผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพนั้น ๆ โดยตรง ทำให้กำหนดราคากลางสูงกว่าราคาท้องตลาด</li> </ul>	<p>ราคากลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชุดออกคลอง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของราชการไม่คุ้มค่า</li> <li>ในกรณีสืบราคากลางจากผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพที่ต้องการซื้อหรือจ้างโดยตรงมากำหนดราคากลาง สดง. เคยซื้อความผิดของผู้กำหนดราคากลาง ให้ดำเนินการ ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางวินัย</li> <li>- เรียกเงินที่จ่ายสูงกว่าราคาท้องตลาดจริงคืนคลัง</li> </ul> </li> <li>เช่น การกำหนดราคากลาง กรณีจัดพิมพ์หนังสือ การจัดซื้ออุปกรณ์ไฟประดับและเสาไฟฟ้าสาธารณะ โครงการจัดซื้อสารเคมี กรณีโรคระบาดต่าง ๆ การจัดซื้อภาชนะรองรับน้ำ (ถังไฟเบอร์กลาส) ฯลฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคาจากผู้ขายในท้องตลาดโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาขายตามท้องตลาดที่แท้จริง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</li> </ul>	<p>ว ๑๔๔ ลว ๒๒ เม.ย. ๕๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือแนวทางการเปิด เผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างราคา กลางและกวดำเนินการราคา กลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ข้อ ๓, ๗</li> <li>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔๐</li> </ul>
<p>๒.๓ วิธีซื้อและวิธีจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้งบเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด และทำให้อำนาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง เปลี่ยนไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ได้ผู้รับจ้างรายย่อย ซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐาน และมีมาตรฐานต่างกัน และอาจเป็นการทุจริตช่วยผู้รับเหมารายใด รายหนึ่งให้ได้งานจางนั้น</li> <li>ปปช. เคยชี้มูลความผิดดำเนินคดีอาญากับผู้อนุมัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง กรณีโครงการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำ ถนน อาคารสถานที่ของหน่วยงานหนึ่ง โดยแบ่งจ้างจากวิธีประกวดราคาเป็นวิธีสอบราคา และอำนาจสั่งจ้างเปลี่ยนไปจากที่เป็นอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ เป็นอำนาจของตนเอง โดยไม่มีการสอบราคาจริง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบโดยเคร่งครัด การแบ่งซื้อแบ่งจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้งบเงินต่ำกว่าที่กำหนดโดยวิธีหนึ่งหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อ/สั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทำมิได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ วรรคสอง</li> <li>พรบ.ว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒</li> </ul>
<p>๒.๔. การบริหารสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้ส่งหนังสือสำเนาสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำให้ สดง. ไม่ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง สดง. ได้เคยชี้มูลความผิดให้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ส่งสัญญาหรือข้อตกลงที่มูลค่าตั้ง ๑ ล้านบาทขึ้นไปให้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้ออกใบแจ้งหนี้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง	ดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุฯ ที่กำหนด เช่น ไม่ส่งสำเนาสัญญา กรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบฯ กำหนด	พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕
	กำหนดอัตราค่าปรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่ำกว่าที่ระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดค่าปรับต่ำกว่าที่ระเบียบกำหนดทำให้ทางราชการเสียหาย หากเกิดความล่าช้า</li> <li>สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดให้ดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุฯ ที่กำหนด เช่น การกำหนดค่าปรับงานก่อสร้างถนนเป็นรายวันในอัตรา ๐.๑๐ ซึ่งตามระเบียบกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยเคร่งครัด ซึ่งกำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงต้องกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๔</li> </ul>
พัสดุเกิดชำรุดบกพร่องในระยะเวลาระยะกันแต่ไม่มีการซ่อมแซม	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัสดุเกิดชำรุดบกพร่องในระยะเวลาระยะกันแต่ไม่มีการซ่อมแซม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่วนราชการต้องตั้งงบประมาณมาซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าว ทำให้ทางราชการเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ</li> <li>สตง. ได้เคยชี้มูลความผิด หากไม่สามารถให้ ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมฯ ดังนี้</li> <li>ดำเนินการทางวินัยกับผู้รับผิดชอบ</li> <li>พิจารณาดำเนินการทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อนครบกำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานนั้น จะต้องติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สินตามโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ หากมีการชำรุดบกพร่องจะได้แจ้งผู้รับจ้างให้มาซ่อมแซมตามสัญญา และติดตามการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สัญญาจ้างตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ ๖</li> <li>พ.ร.บ. ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>มีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือแบบรูปรายการโดยไม่ขออนุมัติผู้มีอำนาจและหรือไม่บันทึกแบบแนบท้ายสัญญา</p>	<p>เรียกเงินที่หน่วยงานต้องจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมชิ้น เช่น การไม่ซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้จากโครงการในระยะเวลารับประกัน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ข้างค้ำงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการในสัญญาจ้างแต่ไม่ได้รับรายงานหรือเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ และไม่ได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน แต่ได้ตรวจรับงานถูกต้องตามสัญญา โดยไม่คิดค่าปรับ (กรณีล่าช้า) ซึ่งมติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว จะไม่ครอบคลุมสัญญาจ้างหรือถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จึงเป็นการเสียหายและไม่ปฏิบัติตามระเบียบและทำให้ทางราชการเสียหาย และไม่ได้รับเงินค่าปรับจากกรณีผู้รับจ้างทำงานล่าช้า</li> <li>• สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดให้ดำเนินการทางวินัยและทางแพ่งกับช่างค้ำงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างโดยไม่ขออนุมัติ การก่อสร้างชำรุดประการ</li> </ul>	<p>ของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมทรัพย์สิน อยู่อย่างใกล้ชิดจนครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้ทางราชการเสียหาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สัญญาที่ลงนามแล้วจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่ความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียหายหรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแก้ไข</li> <li>• ขอให้ช่างค้ำงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๓๖ และ ๑๓๗</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและไม่ได้ควบคุมงานเป็นไปตามแบบรูปรายการ</li> </ul>	<p>ทำให้งานที่ได้ไม่เป็นที่น่าพอใจตามสัญญา ทำให้ทางราชการเสียหาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สตง. เคยชี้มูลความผิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ควบคุมงาน เช่น ผู้ควบคุมงานไม่รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง กรณีโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหายูทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน กิจกรรมชุดลอกกคลอง และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต</li> </ul>	<p>ผู้ควบคุมงานต้องตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลงข้างต้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียด และบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๓</li> </ul>	



ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมงานไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ควบคุมงาน โดยมิได้ตรวจวัดปริมาณงานจริง แต่ลงนามตรวจรับว่าถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ</li> <li>เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง</li> <li>สตง. ซ้ำมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินการทางแพ่ง และทางอาญา กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงาน (หาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าปริมาณดิน) เช่นผู้ควบคุมงานมิได้ตรวจวัดปริมาณดินชุดในแต่ละวันว่ามีปริมาณเท่าใด แต่ใช้วิธีกะประมาณด้วยสายตา และรับรองว่าผู้ว่าจ้างดำเนินการชดเชยแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนด และคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ทดสอบปริมาณดินชุด และลงนามในใบตรวจรับตามรายงานของผู้ควบคุมงาน เช่น ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างรับรองความถูกต้องในใบตรวจรับ กรณีโครงการสำคัญและเร่งด่วน (Flagship) เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย งานจ้างชุดลอกคลอง ฯลฯ</li> </ul>	<p>ตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมมีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานจริงให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา และต้องตรวจวัดปริมาณดินชุดกับปริมาณงานที่กำหนดในสัญญา เมื่อเห็นว่า ครบถ้วน ถูกต้อง จึงจะลงนามรับรองรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง</li> <li>คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องมีหน้าที่ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วน หากมีข้อสงสัยจะต้องออกไปตรวจงานจ้างและปริมาณงานที่จะต้องรับตามระเบียบด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๒ และ ๗๓</li> <li>หนังสือที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ลว ๒๐ เมย. ๕๕</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงานได้ทำการตรวจรับการจ้างและรับรองว่า งานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มตามสัญญาจ้าง ซึ่งข้อเท็จจริงการก่อสร้างไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตามแบบรูปรายการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ทำให้ทางราชการเสียหาย มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน</li> <li>สตง. ได้เคยชี้มูลความผิดของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ดำเนินการทางแพ่ง อาญา และวินัย เช่น การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วน กรณีก่อสร้างฝายน้ำล้น โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ฯลฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจการจ้าง และช่างควบคุมงานต้องปฏิบัติตามที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗๒ และ ๗๓</li> <li>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยราชการบริหาร</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>และปริมาณงานที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานขาดความรอบคอบในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจการจ้าง ทำให้ขนาดโครงสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง</li> </ul>	<p>ผลกระทบบั่นคั่ง แข็งแรง ของอาคารเปลี่ยนแปลงไป และจะไม่ปลอดภัยในการใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สตง. ได้เคยชี้มูลว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ประมาทเลินเล่อ ไม่ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้างกระทำผิดวิธี</li> <li>เช่น ตรวจสอบการจ้างขนาดเสาที่มีหน้าตัดไม่เป็นตามแบบรูปรายการ กรณีโครงการก่อสร้างอาคารพักคนใช้ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ฯลฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<p>ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕(๓) และ ข้อ ๖๖ (๔)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๒ และ ๗๓</li> <li>บทลงโทษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การขุดลอกลำห้วยสาธารณะประโยชน์และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดย - ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ</li> <li>- ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลลำห้วย</li> <li>- มีการขุดดิน/ทราย ที่ได้จากการขุดลอกออกจากบริเวณลำห้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ทำให้เสื่อมสภาพไปจากเดิม และทำให้ราชการเสียหาย</li> <li>สตง. เคยชี้มูลความผิดกับผู้เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าว ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางอาญา</li> <li>- ทางวินัย</li> <li>- ทางละเมิด</li> </ul> </li> <li>เช่น โครงการการขุดลอกลำห้วยในพื้นที่สาธารณะประโยชน์/พื้นที่เขตอุทยาน/เขตป่าสงวนแห่งชาติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินงานตามโครงการใด ๆ ต้องได้รับอนุมัติโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าว จึงจะดำเนินการได้ตามระเบียบ และในกรณีที่ได้ดำเนินการตามระเบียบในพื้นที่สาธารณะประโยชน์/พื้นที่เขตอุทยาน/เขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ</li> <li>กรมป่าไม้</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
<p>๓. การจัดทำโครงการต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการดำเนินการแล้วเสร็จแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การไม่ได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน</li> <li>สตง. ได้เคยชี้มูลให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางวินัยและทางละเมิดกับบุคคลดังต่อไปนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เสนอโครงการ</li> <li>- ผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- ผู้เห็นชอบโครงการ</li> <li>- ผู้อนุมัติโครงการ</li> </ul> </li> <li>เช่น โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนรายได้เศรษฐกิจของชุมชน หน่วยงานที่ระบบประปาหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ โครงการตามยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการเกษตรฯ ฯลฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนทุกจังหวัดให้พิจารณาการศึกษา ทบทวน และทำความเข้าใจโดยก่อนอนุมัติโครงการต้องพิจารณาทั้งระบบของโครงการ ตั้งแต่การเขียนโครงการจนถึงการติดตามและรายงานผล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ</li> <li>ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งกำหนดการบริหารจัดการและหน่วยงานที่ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๔ ลว ๑๘ เม.ย. ๕๙</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดจ้างโครงการก่อสร้างในพื้นที่สาธารณชนหรือการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ไม่ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ก่อสร้างทำให้เกิดความล่าช้าและต้องกันเงินงบประมาณไว้ในปีต่อ ๆ ไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นการเสียโอกาสที่จะนำเงินงบประมาณไปใช้บริหารงานโครงการ/ภารกิจที่สำคัญ จำเป็นเร่งด่วน ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และไม่สามารลดดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด</li> <li>สตง. เคยชี้มูลความผิด ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา หากก่อให้เกิดความเสียหายให้ผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายนั้น</li> <li>- ดำเนินการตามบทกำหนดโทษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ ๑๐</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่กำหนด เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างนั้น ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรมเจ้าท่า</li> <li>กรมป่าไม้</li> <li>การทํำประชำพิຈำรณํ</li> <li>การศึกษำจัดทํำรายนํ</li> <li>การวิเครำะห์ผลกระทบบสิ่งแฉดล้อม</li> <li>สำนํกนํนโยบายและแผนทรัพยภำกรธรรมชำนํติและสิ่งแฉดล้อม (สผ)</li> <li>กระทรวงทรัพยภำกร</li> </ul>	

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. การใช้จ่ายเงิน ทรงพระราชกฤษฎีกา เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการราย ย่อย	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน มีการจัดทำเอกสาร หลักฐานอันเป็นเท็จ โดยไม่มีภัย พิบัติฯ ที่แท้จริง และไม่มีการดำเนิน การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ รับรู้ทราบโดยกว้างขวางตาม เจตนารมณ์ระเบียบฯ</li> <li>จัดทำคำสั่งจัดสรรวงเงินทรงรอง ราชการ ซึ่งมีบัญชีรายละเอียดและ ค่าใช้จ่ายแนบท้ายคำสั่งโดยกำหนด พื้นที่ให้การช่วยเหลือทั้งชนิดของ วัสดุราคาต่อหน่วยอัตราส่วนที่ต้อง ใช้ปริมาณที่ต้องซื้อ จำนวนเงินที่ ต้องซื้อ ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาตลาด ของวัสดุชนิดเดียวกัน</li> <li>รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. มีรายละเอียดในรายงาน ประชุมไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อ นำไปใช้เบิกเงินทรงพระราชกฤษฎีกา</li> </ul>	<p>เช่น การทำสัญญาจ้างโดยไม่ได้ออมนุญาตจากหน่วยงานที่ รับผิดชอบพื้นที่ ทำให้ต้องขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กระทบโครงการ ก่อสร้างซ่อมประตูดุสฎาปัตยกรรมฯ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่ง ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดทำเอกสารหลักฐานเท็จเพื่อให้มีการใช้จ่ายเงินทรง รองราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พฤติกรรมน่าจะเชื่อ ว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่ง สตง. เคยชี้มูลความผิดกรณีดังกล่าว โดยให้ดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ทางอาญา - ทางวินัย - ทางละเมิด</li> </ul> <p>เช่น การช่วยเหลือผู้ประกอบการฉุกเฉิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยเคร่งครัด</li> </ul>	<p>ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน ทรงพระราชกฤษฎีกา เพื่อช่วย เหลือผู้ประกอบการรายย่อย ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับ การเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒</li> </ul>

ประเด็น	ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต	ผลกระทบ/ความเสียหายต่อราชการ	ข้อเสนอแนะ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"><li>• คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ร่วมลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการประชุมจริง</li><li>• คณะกรรมการจัดหาเจรจาต่อรองและตกลงราคาไม่มีการเจรจาต่อรองกับผู้ขายโดยตรง จัดซื้อพัสดุราคาสูงกว่าราคาของตลาดในท้องที่ประสบภัยพิบัติ</li></ul>			