

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายสุริยะ	อมรโรจน์วรวุฒิ	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	ประธานที่ประชุม
๒. นายทิวา	วัชรภาพ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	
๓. นายสัณชัย	ขจรเวหาศน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	

๑. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๒ หน่วยงาน

๑. นายสมภพ	ทิมฤกษ์	อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
๒. น.ส.วรรษา	มาชรงค์	อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
๓. นายอำนาจ	อารีจิตร	อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายมณฑล	เทียนเกษม	อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายป้องปราการ	สุคนุช	ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นางสาววัฒนา	นรบุตร	ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายสุวิทย์	เรวิก	ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นายภิรมย์	ชื่นชอบ	ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี
๙. นางกนิษฐา	วิณิชยกุล	แทน ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. น.ส.จินตนา	ทิพยานนท์	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑๑. นางสาวรรณา	นาคะเสถียร	แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑๒. นางรุ่งนภา	เหล่าศิริ	ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๘ หน่วยงาน

๑. นายกนก	ปฐมนุพงศ์	รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายอำนาจ	โพธิ์แก้ว	สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายวัชรพงษ์	สุภรณ์ไพจิต	นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
๔. นางปวีณกร	พันโยธา	ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางปวีณกร	พันโยธา	ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตปราจีนบุรี
๕. นายบุรฉัตร	บุญประกอบ	ผู้อำนวยการ สนง.ธกส. จังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายสมโภชน์	ชิตตนสกุล	ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
๗. น.ส.นวรรตน์	สิมิวณิชย์	ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี

๘. นายดำริห์	รัตนชินกร	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
๙. นายผดุงศักดิ์	มูลเชื้อ	ผู้จัดการศูนย์การร่วมลงทุนและพีเอ็มเอส SMEs ประจำภูมิภาคศูนย์ปราจีนบุรี

๒. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. น.ส.กฤติยา	ทรัพย์ะโตษก	ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. พ.อ.วินัย	บุตรรักษ์	รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี

๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๗ หน่วยงาน

๑. พ.อ.ชัยเดช	สิทธิสุข	แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
๒. พ.ท.รณกร	สังกาพันธ์	แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๓. พ.อ.ยุทธนา	วิชะรังสรรค์	สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางสาวเย็นจิตร	กรรณา	แทน หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
๕. พ.ต.อ.รณภพ	พรอรุณ	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
๖. ร.ต.ท.อัศวพล	ปัทมานุสรณ์	แทน สว.ส.ทล.๕ กก.๓ บก.ทล.
๗. พ.ต.ท.วัฒน์ชัย	แสงฤทธิ์	แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
๘. พ.ต.ท.ปกรณ์	ขุนเทา	แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม
๙. พ.ต.อ.จिरโรจน์	โรจน์ภานุพัชร	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาดี
๑๐. พ.ต.อ.นาวิน	สินธุ์รัตน์	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ
๑๑. พ.ต.ท.สมชัย	วงศ์สวัสดิ์	แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
๑๒. พ.ต.อ.ประโชติ	กันหะ	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ
๑๓. พ.ต.อ.ชุตติเดช	จันทร์ทรง	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่
๑๔. พ.ต.ท.พิพัฒน์	จ่างแก้วสวย	แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน
๑๕. พ.ต.ท.บุญส่ง	ปิกขุนทด	แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสระบัว
๑๖. พ.ต.อ.วิชัยพันธ์	ปัญญาเนรมิตดี	ผู้กำกับการสถานีตำรวจวังของแดง
๑๗. พ.ต.ท.มรภพ	รัตนติลภ ภูเก็ต	แทน สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์	ชัยรักษา	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
--------------------	----------	--------------------------------------

๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๒ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๑ หน่วยงาน

๑. นางสุวรรณ	อมรโรจนวรรุฒิ	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายสมชาย	ชำนาญ	ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางกัลยารัตน์	นิลอ่อน	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางสาวสรลพัชร	ประโมทะกะ	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

๕. นายอุทัย	ทองเดช	พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายเจนกิจ	เชษฐวาทินิชย์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายพิชญ์	พ่วงพงษ์	รท.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีสาขาการบินบุรี
๘. นายสาธิต	อ่อนน้อม	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
๙. นางสาวทิฆัมพร	จารุภูมิ	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี
๙. นางจรัส	ไยเยื่อ	ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๓ ปราจีนบุรี
๑๐. นายชัยธรรม์	บุญมาเจริญวงศ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี
๑๑. นายทรงชัย	ลิ้มไกลท่า	หัวหน้าศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๑๐ ปราจีนบุรี

๕. อำเภอบางนายน ๗ อำเภอ

เข้าประชุม ๗ อำเภอ

๑. นายนรเสฏฐ์	ศรีตะพัสโส	นายอำเภอบางนายนปราจีนบุรี
๒. นายวัลลภ	ประวัตินวงศ์	นายอำเภอบางนายนบุรี
๓. นายวีระพันธ์	ดีอ่อน	นายอำเภอบางนายนคคาม
๔. นายนภดล	งามเหลือ	นายอำเภอบางนายน
๕. นายพงษ์สิทธิ์	เนื่องจำนงค์	นายอำเภอบางนายนศรีมหาโพธิ
๖. นายชัยวรรณ	นิยม	นายอำเภอบางนายนสร้าง
๗. นางสาวจิรภา	ทองศิริ	นายอำเภอบางนายนโสภณ

๖. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓๙ หน่วยงาน

๑. นางศิริณภา	ธัญญวนิช	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายสมบุญ	ภูสวัสดิ์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี
๓. นายบัณฑิต	แดงศิริ	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ
๔. นายชัยนันต์	สุบุตรดี	แทน นายกเทศมนตรีตำบลตำบลโคกมะกอก
๕. นายณรงค์	พรไพโรบลย์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลการบินบุรี
๖. นายอนันต์	พลาหาญ	แทน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า
๗. นายธนชัย	พิมพ์ามา	แทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ
๘. นายชัชวาลย์	ราพุทธราช	แทน นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบุญ
๙. นายบัณฑิต	ปัญญาดี	นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม
๑๐. นางทองม้วน	เจนชัย	แทน นายกเทศมนตรีตำบลนาดี
๑๑. นางวาสนา	นรกิจ	แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลประจันตคาม
๑๒. นายสำรวย	สุบุตรดี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
๑๓. นางวรดาภา	สีบวงษ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๑๔. น.ส.พรมาลี	ศิริ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

๑๕. นายบุญกุล	สีแก้ว	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเนินหอม
๑๖. นายประเสริฐ	แววนำ	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๑๗. นายพิศิษฐ์	กัณหารี	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๑๘. นายกฤษณากรณ์	สุริยวงษ์	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี
๑๙. นางวารินทร์	จันทร์ตัน	แทน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแหม
๒๐. นายวิทยา	สุนาวรรณ	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
๒๑. นายวชิรวัตต์	สุการมณีโรจน์	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว
๒๒. นายพรชัย	มหาโชติ	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงกระทงยาม
๒๓. นางเทียมทอง	ศรีสงคราม	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
๒๔. นายคทา	จุฑานันท์	รท.นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าตม
๒๕. นายวิชัย	สายพนัส	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง
๒๖. นายศิริ	เงินเกิด	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
๒๗. นายสุชาติ	ส่งแสง	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า
๒๘. นางสะอาด	สังข์กร	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
๒๙. นายบุญเตือน	อินคง	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางแตน
๓๐. น.ส.ภัทรร	บุญแสน	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
๓๑. ส.อ.ประยูร	ทองอาจ	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
๓๒. นายมนตรี	ศิลาผ่อง	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
๓๓. ร.อ.มงคล	รุพันธ์	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
๓๔. นายไพโรวัลย์	เมืองพุทธา	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย
๓๕. นางนาสี	อำภาพิรมย์	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
๓๖. นายบุญชอบ	กองจินดา	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาดี
๓๗. นายนิรันทร์	คงกำเนิด	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งดินสอ
๓๘. ส.ต.ต.ณรงค์สิทธิ์	รังษี	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
๓๙. จ.อ.รัตนโชติ	จำรูญ	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

ไม่มาประชุม ๓๑ หน่วยงาน

๑. นายวรรณสิทธิ์	แสงมาลี	นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว
๒. นายไชยันต์	จันทวงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้าง
๓. นายสุทธิชัย	เหรียญอารีย์	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกปีป
๔. นายสมนึก	เลิศศักดิ์วิมาน	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
๕. นายสมดุล	พากเพียรศิลป์	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
๖. นายปราโมช	สิงหลกุล	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
๗. นายศุภณัฐ	เวียงจันทร์	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๘. น.ส.นัชชา	ชาวนา	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
๙. ด.ต.ศิลป์ชัย	วงษ์นิกร	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
๑๐. นางรจนา	ทองอยู่	แทน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑๑. นายพรประสิทธิ์	หนูแก้ว	นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

๑๒. นายไพบูลย์	ช่างฉาย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
๑๓. นายปกรณ์	สมบัติமாக	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
๑๔. นายประคอง	จุกุทัยตระกูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๑๕. นายมาโนช	พินิจชอบ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอทอง
๑๖. นายอุดม	แนวสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
๑๗. น.ส.ภัทริน	ภูมณี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
๑๘. นายสมศักดิ์	กุลบุตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
๑๙. นายกนก	บำรุงโลก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
๒๐. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ
๒๑. นายสุรชัย	ทนสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า
๒๒. นายบุญส่ง	จำนง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
๒๓. นายชัยชนะ	นवलสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
๒๔. นายเสถียร	แก้วไทรเลิศ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
๒๕. นายยุทธศักดิ์	นามประสิทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
๒๖. นายเป็ม	ฉัตรชูสิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
๒๗. นายสมยศ	จาตุรนต์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด
๒๘. นายสมนึก	สมใจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
๒๙. นายสมชาย	ศรีกล้า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
๓๐. นายวิริยา	แสงสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
๓๑. นายไพศาล	เอื้อยะผา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

๗. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๗ หน่วยงาน

๑. นางนันทพร	ทิพย์วางษ์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางรวงทิพย์	วิเศษละ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายชุมพล	ทรัพย์วโรดม	ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายชุมพล	บุญรอด	ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายประสาร	อันโนนจารย์	สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายธีรคมน์	อริยสุนทร	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
๗. นายสนธยา	คุ้มชุ่ม	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
๘. นายบุญธรรม	จันทรัตน์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
๙. นายประเวศ	สิทธิภิญญาพัฒน์	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
๑๐. นางสาวปิยะดา	เงินฉลาด	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
๑๑. นายสุภาพ	บุศยาจารย์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
๑๒. นายธีระชัย	ช่อไม้	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
๑๓. นายพจนารถ	เนียมมงคล	หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๑๔. นายสุชาติ	ไกรสุรสีห์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี

๑๕. นายวิเชียร	เหลืองอ่อน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ ๗ (โครงการห้วยโสมง)
๑๖. นายวิเชียร	เหลืองอ่อน	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงดินทรจินดา
๑๗. นางภารดี	ไชยสาร	หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายสันติชัย	วงษ์จันทร์	รท.เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายจรงค์	จารุเนตร	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
๓. นางสาวเทวัญ	นักเป่า	อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี

๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๙ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๙ หน่วยงาน

๑. นายถาวร	กุลศิริ	หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายถาวร	กุลศิริ	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางอัมพิกา	เพ็ญต่าย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายพลกฤต	จิตรบำรุง	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายวิชาญ	มะหะมาน	ผู้บัญชาการเรือนจำกบินทร์บุรี
๖. นางมนต์ฤดี	แก้วไทรเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
๗. นางอัมพิกา	เพ็ญต่าย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
๘. นางประภาพรรณ	ขจรวัฒนากุล	ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๙. นายฉัตรชัย	รอดสุทธิ	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี

๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. น.ส.สุรรัตน์	โลหะขจรพันธ์	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายธนัญชัย	บุญพงศ์ปริตร	ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายวุฒิ	บุญมา	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

๑๐. หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายโชคชัย	สาครพานิช	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายวิเชียร	ระดมสุทธิศาล	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๓. นายสมศักดิ์	มงคลธวัช	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

๑๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| ๑. นายเสริมศักดิ์ | วงศ์วิเศษ | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายวรศักดิ์ | ภักดีคำ | ผู้อำนวยการ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๓. น.ส.วรวรรณ | ปราณีตพลกรัง | แทน ททท.นครนายก |

๑๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ๑. ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย | ก้อนสันทัด | แทน ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายอดิชาติ | บุญยัง | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี |
| ๓. นายสำราญ | มีล่อง | ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี |

๑๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|----------------|----------|--|
| ๑. นายสมศักดิ์ | พิริโยธา | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. น.ส.พัชรพล | วัฒนกุล | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ |
| ๓. นางอวยพร | แสงเทียน | แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) |

ไม่มาประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|------------|---|
| ๑. นายธวัชชัย | วิจิตรวงษ์ | ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙
สาขาปราจีนบุรี |
| ๒. นายครรชิต | ศรีนพวรรณ | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ |
| ๓. นายประวิทย์ศาสตร์ | จันทร์เทศ | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน |

๑๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| ๑. นายสมิตร | มงคลยงค์ | แทน พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายเกรียงไกร | เชื้อสิงโต | หน.สนง.สำนักงานสาขาจังหวัดวัด ๔ - ๓จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๓. นายรชฎ | เกตุดบรจง | คปภ.จังหวัดนครนายก |

๑๕. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|-----------------|------------|--|
| ๑. นายบัญญัติ | แสวงดี | วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. น.ส.วัชรชาติ | วิเชียรศรี | แทน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี |
| ๓. น.ส.วัชรชาติ | วิเชียรศรี | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี |

๑๖. หน่วยงานสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

- | | | |
|--------------|-----------|--|
| ๑. นางนัทธมน | จินดาโชติ | ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี |
|--------------|-----------|--|

๑๗. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๙ หน่วยงาน

- | | | |
|-------------------------|-------------|---|
| ๑. นางณปภัช | กล่ำรัมย์ | หัวหน้าสำนักงานเคหะปราจีนบุรี |
| ๒. น.ส.อรชนก | ภูมิพันธ์ | หัวหน้าสำนักงานการเคหะกบินทร์บุรี |
| ๓. นายอวยชัย | อ่อนสำเนียง | แทน ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
(บ. CAT TLECOEM) |
| ๔. นายสายชล | คุณวิเศษ | แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๖. นายโอภาส | ไผ่เกาะ | แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี |
| ๗. นายอาคม | สมพงษ์ | แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กบินทร์บุรี |
| ๘. ว่าที่ ร.ต. จตุวัฒน์ | คุณติลกเนตร | แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขา กบินทร์บุรี |
| ๙. นายสมเดช | พิงสะอาด | ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอศรีมหาโพธิ์ |

ไม่มาประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| ๑. นายจิระ | สำรวจเบญจกุล | หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี |
| ๒. นายสมชาย | นันทิกานนท์ | โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๓. นายชัชวาล | ศรีสุวรรณ | นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี |

๑๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| ๑. นางชนิษฐา | วรรณภักดี | สถิติจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายปรีชา | ชาติ | ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี |

๑๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

- | | | |
|---------------|-----------|-----------------------------|
| ๑. นายสิทธิธา | ปีพพานนท์ | อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี |
|---------------|-----------|-----------------------------|

๒๐. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| ๑. น.ส.ภัททิรา | นวลปลอด | แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายสุพัฒน์ | กองเงิน | แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๓. นายศิลา | แก้วตะพันธ์ | ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๔. น.ส.เพ็ญวดี | รัตตกุล | จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๕. นายโสภา | คงสุข | แทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี |

๒๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๔ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๔ หน่วยงาน

๑. น.ส.ทิพวรรณ	มัตจุปะ	คลังจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางเนาวรัตน์	บุญวรรณโณ	รท.ธนาภิรักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
๓. นายกมล	วงศ์อุดมมงคล	สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
๔. นายรัฐวุฒิ	มิตรประสาร	สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

๒๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายธนาศักดิ์	สระทอง	พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
-----------------	--------	--------------------------

๒๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๒ หน่วยงาน

๑. นายพิทยา	ปะทิมรัมย์	แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายปรีชา	เดชะชัย	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
๓. นายสุชีพ	ช่วยแก้ว	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒
๔. นายอำนวยพร	ทรัพย์คง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗
๕. นายธิตินันท์	ระลอกแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
๖. นางสาวอรณิชา	สังข์มณี	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายเอกรัฐ	อินทร์ทิพย์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นายเสกสรรค์	ศรีจันทร์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
๙. นายสมเกียรติ	ต้องทรัพย์อนันต์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๑๐. นายวิระ	ออมทรัพย์ทวี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
๑๑. นายณัฐวัฒน์	บุญประเกียรติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
๑๒. นายนิรันดร์	กิจวิจารณ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ไม่มาประชุม ๘ หน่วยงาน

๑. ผศ.พีระศักดิ์	เสรีกุล	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
๒. นายอภิสิทธิ์	เลี้ยงตระกูลงาม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี
๓. นายอุดม	พรประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์ปราจีนบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๔. อ.ดร.หฤษฎ์	นิมรัक्षा	รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๕. นายโกวิท	สื่อค่างาม	ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
๖. พันเอกสมัย	ศรีสังข์	ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
๗. ดร.สรรณพ	นาควาณิช	ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
๘. ดร.มาโนช	กล้องเจริญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

๒๔. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จำนวน ๑๓ คน

๑. นายธงชัย	บุตรวงษ์	ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางอัจฉรา	กันนะพันธุ์	เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
๒. น.ส.จันทร์เพ็ญ	รอดสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ปจ.
๓. นายจรรยา	ปงหาญ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.ปจ.
๔. นายณฤพณ์	ภาโนชิต	ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
๕. นางจารุณี	วายลม	ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.ปจ.
๖. นางสาววงเดือน	ใช้ได้สุก	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี สนจ.ปจ.
๗. นางสาวฐิติพร	ไหว้พรหม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนจ.ปจ.
๑๐. นางสาวจุไรรัตน์	เจริญผล	เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สนจ.ปจ.
๑๑. นางสาวสิริรัตน์	เครืออาษา	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สนจ.ปจ.
๑๒. น.ส.นิราภรณ์	ภูซุม	พนักงานธุรการ สนจ.ปจ.
๑๓. น.ส.พนิดา	ธรรมสาส์	ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
๑๔. น.ส.หัสยา	แสงคำ	ช่างภาพจิตอาสา อ.บ้านสร้าง
๑๕. นางพรรณิ	กฤษฏาเรือง	สนง.ธกส.จ.ปราจีนบุรี
๑๖. นายณวัชชัย	ประทุมมา	ธนาคาร SME

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม

๑. พิธีมอบเกียรติบัตรช่างภาพจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรม “พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” จำนวน ๔๐ คน
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)
๒. การมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)
๓. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) (ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)
๔. การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ ๘ นาที
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๓ ราย คือ

- ๑) นายธีรคมน์ อริยสุนทร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
- ๒) นายสนธยา คุ่มชุ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลอง
- ๓) นายประสาร อันโนนจารย์ ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

๑.๒ ข้อราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๑. เรื่องการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๓ ธันวาคม ท่านหัวหน้าส่วนราชการเชิญชวนข้าราชการทุกท่านไปรับเสด็จเดี่ยวหัวหน้าทำหนังสือแจ้งไปอีกทีแล้วท่านตอบกลับมาด้วยขอรายชื่อผู้ที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วยใครไปใครไปไม่ได้จะใครรู้ พร้อมทั้งพาหนะที่ท่านจะไปเพราะจะให้ท่านปลัดจังหวัดจัดพื้นที่ให้สำหรับจะไปจอดรถเพราะรถจะเยอะพอสมควร การเข้าไปเข้าเฝ้ารับเสด็จของพวกเราข้าราชการในจังหวัดปราจีนบุรี กราบเรียนอย่างนี้ว่าเราต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นข้าราชการบริหาร เราจะต้องไปก่อน แล้วการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหลายเราต้องให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนดูแลให้เกิดความสะดวกรสบาย เพราะฉะนั้นพื้นที่การรับเสด็จฯ อาจจะมีพื้นที่จำกัด เราต้องไม่บ่นกันนะ เราถือว่าเราเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าของบ้าน เราต้องบอกพี่น้องข้าราชการของเราที่ไป เวลากลับขอความร่วมมือกลับที่หลังเพราะรถจะมีจำนวนมาก เราเป็นเจ้าภาพเรากลับที่หลังบอกเพื่อนๆ ข้าราชการที่จะไปรับเสด็จฯ ท่านไปพิมพ์รายชื่อส่งสำนักงานจังหวัดด้วยว่าใครจะไปร่วมรับเสด็จ

๒. การเตรียมการมีส่วนหนึ่งที่เรารับแจ้งมาว่าจะมีแพทย์พระราชทานเดินทางมาตรวจรักษาคนไข้ด้วย ผากท่านนายอำเภอไปแล้ว ทางท่านสาธารณสุขหรือพวกเรา คือจะมีคนป่วยกลุ่มหนึ่งเป็นคนป่วยพิเศษ รักษาในจังหวัดเราก็จะยาก เช่นคนไข้ที่เป็นโรคเท้าช้างฯ ผากทางสาธารณสุขประสานอีกรอบให้ไปคัดกรองวางเป้าว่า ๑ อำเภอ น่าจะซัก ๕-๑๐ คน ท่านส่งรายชื่อมาที่ท่านปลัดจังหวัด ทุกคนที่ขึ้นไปห้วยโสมงวันที่ ๓ จะต้องมียาชื่อกำกับดูแลทั้งหมดพี่น้องประชาชนทั้งหลาย ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่อยู่ด้านหลังตรงที่พักคอยท่านนายอำเภออาจจะไม่ต้องชัดเจนขนาดนั้น แต่อาจจะต้องมีรายชื่อ ไม่ว่าจะเป็นคนป่วย คนไข้ ทุกคนจะต้องมีรายชื่อ ผากหัวหน้าส่วนราชการดีที่สุดให้ท่านเตรียมข้าวกล่องไปด้วย แต่ว่าที่โน้นมี ทางท้องถิ่นจะเป็นเจ้าภาพโรงทานอาจจะเยอะแต่คนก็จะเยอะเช่นกัน

๓. ตอนนี้ท่านปลัดจังหวัด ท่านนายอำเภอ ท่านรองฯ ทิวา ท่านรองฯ สัญชัย ไปอยู่นั้นเกือบทุกวันนายอำเภอนาคีอยู่ทุกวัน ทางชลประทานมีอะไรประสานนายอำเภอนาคีมีอะไรที่ต้องแก้ไขทุกคนถ้าขึ้นไปพื้นที่มีอะไรที่ต้องแก้ไขท่านแนะนำด้วย ควรทำอะไรอย่างไรอย่าปล่อยให้เฉยๆ เพราะงานนี้เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันทุกส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี เรามีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจังหวัดที่เยี่ยมราษฎรเป็นจังหวัดแรก ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรี ในส่วนที่พวกเรามีคำแนะนำท่านก็ฝากมาบอกมีอะไร เรียนท่านตรงๆ ว่ารถส่วนตัวไม่จำเป็นอย่าเอาไป ถ้าเอาไปน่าจะจอดอยู่ไกล เรื่องประชาสัมพันธ์ ถ้าเกิดเหตุการณ์มันมีรถไปเฉี่ยวชนอะไรก็อย่าไปพูดเกี่ยวพันธถึงเรื่องการไปรับเสด็จให้หลีกเลี่ยง

๔. เรื่องที่เห็นกันบ่อยๆ ตามทีวี ไปลงข่าวกันอยู่เรื่อยๆ ว่าจังหวัดปราจีนบุรี มีคนยากจนตรงโน้นตรงนี้มีคนยากแค้นแสนเข็ญ แต่พอไปสอบประวัติมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้น แล้วก็ให้คนโอนเงินไปเข้าบัญชี พอเข้าบัญชีก็ไม่ใช่บัญชีของผู้ลำบาก อย่างเช่นแม่ชราตาบอดลูกยังใช้โทรศัพท์ไปเล่นเกมส์ ๓-๔ อยู่เลย พ่อก็ติดเหล้า แม่ก็ตาบอดแค่ ๑ ข้าง จังหวัดอื่นที่จนกว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีเยอะแต่ก็ไม่เห็นออกข่าวเลย จังหวัดปราจีนบุรีรายได้อันดับ ๖ ของประเทศไทย แต่คนจนเยอะที่สุดในประเทศไทย ยังสงสัยเป็นขบวนการหรือเปล่าใครทำ ถ้ามีอะไรมาถามท่านทิวา ท่านเป็นโฆษกจังหวัด เวลาเขียนเขียนจนสำนักพระราชวังส่งคนมาดู หรือไปถึงข้างบนเลย จึงขอเตือนสติหน่อย ท่านศึกษาท่านประชุมผู้อำนวยการเขตด้วย โรงเรียนไม่ใช่มีหน้าที่ไปเขียนนิยายโรงเรียน ๑ โรงเรียน ๓๐-๔๐๐ ทำไมท่านไม่ใส่ใจว่าสอนอย่างไรให้เด็กเก่งๆ เด็กคน ๑ จน ท่านส่งรายละเอียดมาที่ พมจ. ก็ได้ระบบราชการ

เรามีอยู่ต้องทำหน้าที่ให้ถูกไปเปิดบัญชีให้คนโอนเข้าท่านจะดูแลเขาตลอดชีวิตหรือ บางคนก็ตามใจสื่อเขียนนิยายขึ้นมาเลยแบบวันทามาก รายละเอียดต่างๆ จะมอบให้ท่านทิวา ท่านชี้แจงนิดนึงนะท่าน พมจ แต่ละราย แต่ละท่านถ้าเห็นคนไหนลำบากท่านเอาเรื่องมาฝาก พมจ บ้านพักเด็กก็มี ฝากด้วย

๕. โรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนอะไรออกไปทางบ้านสร้างมีนักเรียนอยู่ไม่กี่คน ครู ๑ คน สอนทุกชั้นเรียนเลย นอกนั้นก็คงไม่มีอะไร ฝากท่านทิวา ว่าของ พมจ เนื่องจากเมื่อที่ท่าน ผวจ ได้พูดติดค้างไว้ในกรณีที่มีสื่อต่างๆ ท่าน พมจ ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย

มติที่ประชุม - รับทราบ -

พมจ. ในส่วนของเคสที่มีข่าววันที่ ๒๒ ที่ผ่านมามองข่าวสดออนไลน์ พาดหัวข่าวว่าคิดถึงลูกชายทุกวันวอนช่วยหนุ่มใหญ่ฐานะลำเค็ญดูแลพ่อแม่ชราตาบอด อันนี้เป็นการเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด ซึ่งมีการโพสต์ต่อกันมาเริ่มต้นมาจากเฟซบุ๊กกันก่อน แล้วไปเอาเฟซบุ๊กมาโพสต์ลงข่าวอีกครั้ง สำหรับเคสนี้เจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานเลย คนที่โพสต์ชื่อนายประพันธ์อายุ ๕๓ ปี แยกทางกับภรรยา ภรรยาพาลูกหนีไปตั้งแต่แรกคลอดเนื่องจากว่าทนความยากจนไม่ได้ แต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏว่ารายนี้ติดเหล้าแล้วชอบทำร้ายภรรยา พอมีลูกก็เลยพาลูกหนีไปอยู่ที่จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้สภาพบ้านโทรม บอกดูแลแม่พิการคือพิการตาบอดข้างเดียว ตามกฎหมายยังไม่พิการต้องตาบอดทั้ง ๒ ข้าง เนื้อหาบอกว่านายประพันธ์เลี้ยงดูแม่คนเดียวไม่ใช่ มีพี่น้อง ๔ คน น้องชายคนเล็กทำงานอยู่แถวกบินทร์บุรีและมีรายได้จะเอาพ่อแม่มาอยู่ด้วย แต่พ่อแม่ไม่ยอมไป ยืนยันจะอยู่ที่เดิม และบ้านที่กำลังปลูกสร้างใหม่สร้างไว้เมื่อ ๑๐ ปีก่อน สร้างตัวโครงสร้างไว้แล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จ ถ้าไปดูลักษณะสภาพบ้านเป็นลักษณะครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันประมาณ ๑๐ คน แต่แยกกันคนละหลังอยู่ในรั้วเดียวกันก็ดูแลกันในหมู่พี่น้อง ลูกๆ มาเยี่ยมพ่อแม่เป็นครั้งคราวให้เงินใช้จ่ายไว้บ้าง มันไม่ได้ลำบากมากเหมือนเนื้อหาที่ข่าวลง

รองฯ ทิวา เมื่อไม่นานมานี้ น้องสาวหอมเด็กยอดกตัญญูมีคนบริจาค ๒ ล้านบาท เด็กอายุ ๑๗ ปี มีเงิน ๒ ล้านบาทไม่ถึงวัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่อังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

(โดยได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

(สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ๗)

ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงการช่วยเหลือสังคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕ การเตรียมงานเบื้องต้นและส่วนประกอบอื่น ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักชั่วคราว, งานถนนเข้าโครงการ, งานถนนภายในโครงการ, งานระบบไฟฟ้าและประปาภายในโครงการ และงานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง งานลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และงานล้อมรั้ว

๒. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖๑๙,๕๗๒,๗๖๗.๒๒ บาท อายุสัญญา ๒,๓๔๖ วัน เริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า วิชีซีซีงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑ สัญญาเลขที่ กจ.๒๗/๒๕๕๘ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินสัญญา ๘๖๒,๘๔๔,๑๖๘.๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๒๓๐ วัน เริ่มสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุด สัญญา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้รับจ้าง บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
ผลงานสะสม ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ ๓๓.๘๑๔% ช้ากว่าแผน-๔๐.๘๐๒%
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ราคาเสนอต่ำสุด ๔๑๘,๘๘๘,๘๐๐ บาท (บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด) และได้ดำเนินการลงนามทำข้อผูกพันสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ ๖/๒๕๖๐ (กพด.) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ อายุสัญญา ๘๔๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญา ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผลงานสะสม ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ ๐.๐๐๐% ช้ากว่าแผน-๙.๑๔๕%
- ระบบชลประทานฝั่งขวา งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ราคาเสนอต่ำสุด ๒๑๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคล สุโขทัย 2531) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ ๗/๒๕๖๐ (กพด.) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ อายุสัญญา ๗๒๐ วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญา ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ผลงานสะสม ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ ๑.๔๔๙% เร็วกว่าแผน ๑.๒๕๒%

๓. งานที่อยู่ในแผนงาน

- งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ มีแผนงานดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
 - สัญญาเลขที่ กจ.๓/๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงินสัญญา ๒,๖๑๙,๕๗๒,๗๖๗.๒๒ บาท อายุสัญญา ๒,๓๔๖ วัน
 - เริ่มสัญญา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุด สัญญา ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๑
 - สัญญาเลขที่ กจ.๒๗/๒๕๕๘ (กสพ.) ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินสัญญา ๘๖๒,๘๔๔,๑๖๘.๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๒๓๐ วัน
 - เริ่มสัญญา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
- ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ ๒
 - สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ ๖/๒๕๖๐ (กพด.) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ วงเงินสัญญา ๔๑๘,๘๘๘,๘๐๐ บาท อายุสัญญา ๘๔๐ วัน
 - เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญา ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- ระบบชลประทานฝั่งขวา

- สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กจ ๗/๒๕๖๐ (กพด.) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ วงเงินสัญญา ๒๑๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๗๒๐ วัน
- เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดอายุสัญญา ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น ๔ เลน ๖ เลน และ ๘ เลน เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์
(แขวงทางหลวงปราจีนบุรี)

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 304

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่า

กม.191+860- กม.195+310(กม.เดิม กม.26+000 – กม.29+450) ระยะทาง 3.450 กม. เริ่มสัญญา 17 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตามสัญญา 1,319,257,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 70.836% ซ้ำกว่าแผน 9.374 %

ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ

1.1 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 1

กม.207+760- กม.216+560 (กม.เดิม กม.41+900 – กม.50+700) ระยะทาง 8.800 กม. เริ่มสัญญา 10 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตามสัญญา 795,365,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 28.787% ซ้ำกว่าแผน 47.915%

ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ

1.2 โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว ตอน 3 ส่วนที่ 2

กม.216+560- กม.223+269 (กม.เดิม กม.50+700 – กม.57+409) ระยะทาง 6.709 กม. เริ่มสัญญา 25 มิถุนายน 2558 สิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ค่างานตามสัญญา 794,200,000 บาท ผลงานปัจจุบัน 18.999%เร็วกว่าแผน 0.319%

ปัญหาอุปสรรคพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานฯ

สรุปผลงานรวม 45.185% ซ้ำกว่าแผน 17.266%

2. แผนงานปีงบประมาณ 2561 งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงสายหลักระหว่างภาค

2.2 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ตอน 1 ระหว่าง กม.185+601- กม.188+566 RT. (เป็นช่วงๆ)ระยะทาง 2.180 กม. ผลงานปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล

2.3 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว ตอน 2 ระหว่าง กม.187+500- กม.191+600LT,RT. ระยะทาง 4.100 กม. ผลงานปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล

3. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 (แนวใหม่)

3.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 1 จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.439 กม. งบประมาณ 393,000,000 บาท (ปี 61 - 64)

ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

3.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 2
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 402,000,000 บาท (ปี 61 - 64)

ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

3.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน 3
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 9.862 กม. งบประมาณ 470,000,000 บาท (ปี 61 - 64)

ผลงานปัจจุบัน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

4. เรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319

4.1 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 1
ระยะทาง 6.700 กม. งบประมาณ 405,000,000 บาท (ปี 61 - 64)

ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ

4.2 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 2
ระยะทาง 9.500 กม. งบประมาณ 387,000,000 บาท (ปี 61 - 64)

ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ

4.3 โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน 3
ระยะทาง 10.538 กม. งบประมาณ 378,000,000 บาท (ปี 61 - 64)

ผลงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ

5. เรื่อง โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต(เข้าแผนกรมทางหลวง)

5.1 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอนศรีมโหสถ- พนมสารคาม
ระยะทาง 13.100 กม. งบประมาณ 950,000,000 บาท (ปี 62 – 64)

5.2 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ
ระยะทาง 17.000 กม. งบประมาณ 620,000,000 บาท (ปี 63 – 65)

5.3 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 1
ระยะทาง 20.000 กม. งบประมาณ 1,400,000,000 บาท (ปี 63 – 65)

5.4 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน 2
ระยะทาง 18.000 กม. งบประมาณ 1,350,000,000 บาท (ปี 64 – 66)

5.5 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 ปราจีนบุรี – อ.ประจันตคาม (แนวเดิม)
ตอน แยกหนองชะอม - แยกห้วยซ้อ

ระยะทาง 25.000 กม. งบประมาณ 900,000,000 บาท (ปี 64 – 66)

5.6 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 ตอนศรีมโหสถ- ศรีมหาโพธิ
ระยะทาง 12.000 กม. งบประมาณ 380,000,000 บาท (ปี 64 – 66)

5.7 ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม
ระยะทาง 24.000 กม. งบประมาณ 710,000,000 บาท (ปี 64 – 66)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๓.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณ

(โครงการชลประทานปราจีนบุรี)

ผอ.โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ขอนำเรียนประเด็นเมื่อ ๔-๕ วันที่ผ่านมาแม่น้ำปราจีนบุรี แม่น้ำบางปะกงมีข่าวลวงว่าประตูลอยน้ำคลองสระบุรีซึ่งอยู่ที่ตำบลวัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เปิดน้ำระบายน้ำทำให้ปลาตายโดยเฉพาะเขตพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.คลองเขื่อน ส่วนของ อ.บ้านสร้าง ต.บางแตน ด้วยความเข้าใจในที่ประชุมที่ตรงกันขอนำเรียนในที่ประชุมดังนี้ ประตูลอยน้ำสระบุรี ณ วันนี้เราจำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อเกี่ยวข้าวสภาพนาอย่างทั่วทุกท่านเห็นจาก อ.เมืองมาที่ศาลากลางคือตอนน้ำข่าน่าจะเกี่ยวได้แล้ว ประตูลอยน้ำสระบุรีระบายน้ำตั้งแต่วันที่ ๑๐ พ.ย. - ประมาณสิ้นเดือน พ.ย. เป็นต้นมาทุกปี รวมประมาณ ๒๐ - ๓๐ วัน น้ำในทุ่งสระบุรีที่จะเก็บเกี่ยวประมาณ ๕๐ - ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรีได้ระบายน้ำออกวันละไม่เกิน ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นอย่างนี้ทุกปีมา โดยใช้การระบายน้ำให้น้ำไหลข้ามบาน เรามีบานประตูลอยน้ำ ๒ บาน บานที่ ๑ กดถึงกันคลองให้น้ำไหลผ่านข้ามบานเพราะเกรงว่าตะกอนดินต่างๆ อยู่กันคลองจะไหลลงมาทำให้ออกซิเจนในน้ำต่ำลง เมื่อ ๒ วันที่ผ่านมาได้ไปชี้แจงกับจังหวัดฉะเชิงเทราแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเราเปิดน้ำแล้วในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าปรากฏะซึ่งไม่ตาย ในเขตของจังหวัดปราจีนบุรี แต่ปลาแม่น้ำตาย ลักษณะที่พบเกิดในพื้นที่ตำบลบางแตน รอยต่อจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากแม่น้ำปราจีนบุรีเจอกับแม่น้ำนครนายกที่บางแตน อ.บ้านสร้าง ลักษณะการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงในตอนนี้นั้นผลกระทบจากน้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงนั้นยังไม่ได้เข้ามาในเขตพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี เมื่อลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงมาประทะกับน้ำจืดทางตอนบนปลาก็อาจจะน็อกน้ำได้ การเปิดประตูนั้นโครงการชลประทานปราจีนบุรีได้ประสานจากทางประมงจังหวัดในการทดสอบค่า do จะดูค่า do ของทางแม่น้ำเป็นหลักโดยจะปล่อยวันละไม่เกิน ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดว่า ณ วันนี้ประตูน้ำสระบุรีอีก ๒ วันก็หยุดระบายแล้วเพราะว่าระดับน้ำในทุ่งกับน้ำแม่น้ำเท่ากันก็ต้องยกแผงบานลอยเพื่อให้พี่น้องชาวนาประมาณ ๓ หมื่นไร่ในทุ่งสารพินันได้เก็บเกี่ยว

ประมง สำหรับในกรณีปลาตายในแม่น้ำสำนักงานประมงจังหวัดออกไปวัดค่า do ก็เรื่อยๆ ทุกวัน ที่เราไล่ไปจนถึงบ้านสร้างไปเจอจุดวิกฤตอยู่ ๒ จุดที่ do ต่ำ ที่แรกคือวัดบางกระเบาวัดได้ ๐.๓ ต่ำมากโดยมาตรฐานที่สามารถอยู่ได้ไม่ควรต่ำกว่า ๓ มิลลิกรัม/ลิตร แต่วันนั้นในช่วงวิกฤตเราวัดตลอดลำน้ำเลยจุดที่สูงที่สุด ๒.๓ แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า ๒ หรือต่ำกว่า ๑ ขึ้นวิกฤต

รองฯ ทิวา เนื่องจากพี่น้องประชาชนบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกปีพอเปิดประตูน้ำสระบุรีเนื่องจากปีที่แล้วทางชลประทานได้เชิญประมงและท่าน ผวจ ไปเป็นประธานกับพี่น้องภาคเกษตรและพี่น้องภาคประมงก็พูดคุยกันว่าปล่อยตอนไหน ปีหน้าจะปล่อยอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกให้ท่านคิดดู

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๓.๔ ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดำเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงาน (สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน/การดำเนินการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสถิติโรงงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. ความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ไทยเคียววะ จีเอ็มบี จำกัด ประกอบกิจการชิ้นส่วนเหล็กทุบและชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง สถานที่ตั้งสวนอุตสาหกรรม ๓๐๔ อินดัสเตรียลปาร์ค ต.ท่าตม อ.ศรีมหาโพธิ์ สัญชาติ/การร่วมทุนญี่ปุ่น

๒. ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center) ขณะนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจแล้ว จำนวน ๓๔๙ ราย โดยมีประเด็นเรื่องขอความช่วยเหลือจำนวน ๓๘๘เรื่อง

- ความคืบหน้าการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มาแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ จำนวน ๑๙ ราย โดยเป็นการขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ๑๙ เรื่อง

๓. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

- ในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีผู้ประกอบการยื่นคำขอสินเชื่อสะสม จำนวน ๕๐ ราย รวมเป็นวงเงิน ๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- คำขอสินเชื่อที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ ๑๐ ข้อ จากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ส่งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาปราจีนบุรี จำนวน ๔๔ ราย รวมวงเงิน ๒๑๘,๖๙๙,๔๐๐ บาท ดำเนินการส่ง SME BANK เรียบร้อยแล้ว

๔. คำขอที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อที่ผ่านการวิเคราะห์ทางการเงินจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๑ ราย วงเงินที่อนุมัติรวม ๔๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

บริษัท ป.เคนเครื่องทรานสปอร์ต จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท เอลซ่า อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท พงษ์ชนัญญ์ไซเคิล จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๓๐๔ คอมพิวเตอร์	วงเงินอนุมัติ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์กาญจนา กรุ๊ป	วงเงินอนุมัติ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชาชัย การช่าง	วงเงินอนุมัติ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท. โกลด์สตาร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท วังวิเศษ เมทอล จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ทีมพลาสติก จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท สยามไบเซนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท มิตรแมน มาร์เก็ตติ้งแอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	วงเงินอนุมัติ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน รอบเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๐

๑. บริษัท ทีดีเอฟ แพปรีเคชั่น จำกัด ประกอบกิจการการทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนจากพลาสติก,โฟม สถานที่ตั้ง ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี คนงาน ๗ คน เงินลงทุน ๑.๑๔ ล้านบาท

๒. น้ำดื่ม ดับเบิ้ลดี ประกอบกิจการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สถานที่ตั้ง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง คนงาน ๐ คน เงินลงทุน .๗ ล้านบาท

๓. นางสาวมณฑิพย์ อัมพวานนท์ ประกอบกิจการผลิตบันไดอลูมิเนียม สถานที่ตั้ง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง คนงาน ๐ คน เงินลงทุน ๐.๕ ล้านบาท

ไม่มีเรื่องค้างการพิจารณา

เรื่องพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการดูทราย

- ในรอบเดือนพฤศจิกายน ไม่มีผู้ประกอบการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดูทราย

หมายเหตุ โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน และการขออนุญาตประกอบกิจการดูทราย เป็นการรายงานตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรีด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๑๗.๓/ว ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการจังหวัด/อำเภอในการบริหารงานในพื้นที่

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยการชี้แจง)

๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑. ขอความช่วยเหลือ จำนวน ๙๐๐ ราย ยุติเรื่อง ๘๕๑ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๙ ราย
๒. ความเดือดร้อน จำนวน ๗๐๔ ราย ยุติเรื่อง ๖๗๑ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๓ ราย
๓. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๓๗๓ ราย ยุติเรื่อง ๓๒๖ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๗ ราย
๔. แจ้งเบาะแส จำนวน ๓๖๕ ราย ยุติเรื่อง ๓๕๓ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ ราย
๕. ปัญหาที่ดิน จำนวน ๒๒๘ ราย ยุติเรื่อง ๒๐๓ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ ราย
๖. อื่นๆ จำนวน ๗๙ ราย ยุติเรื่อง ๖๙ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ ราย
๗. บริการข้อมูลให้คำปรึกษา ๓,๒๓๗ ครั้ง

๒. สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี แยกรายอำเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

๑. ส่วนราชการ จำนวน ๑,๒๕๖ ราย ยุติเรื่อง ๑,๑๙๓ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖๓ ราย
๒. อ.กบินบุรี จำนวน ๔๕๓ ราย ยุติเรื่อง ๔๐๒ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๑ ราย
๓. อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน ๓๔๑ ราย ยุติเรื่อง ๓๒๕ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ ราย
๔. อ.ศรีมหาโพธิ์ จำนวน ๑๙๐ ราย ยุติเรื่อง ๑๗๓ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ ราย
๕. อ.ประจันตคาม จำนวน ๑๓๑ ราย ยุติเรื่อง ๑๒๒ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ราย
๖. อ.นาดี จำนวน ๑๒๗ ราย ยุติเรื่อง ๑๑๖ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ ราย
๗. อ.บ้านสร้าง จำนวน ๑๐๔ ราย ยุติเรื่อง ๙๖ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ ราย
๘. อ.ศรีมหาโพธิ์ จำนวน ๔๗ ราย ยุติเรื่อง ๔๖ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ราย

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

(สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)

คลังจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

รายงานประจำปี จะต้องเริ่มดำเนินการและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุม และสัมมนาให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเบิกจ่ายให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รายจ่ายลงทุน จะต้องมีความพร้อม รายการดังนี้

- เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ (spec)
- ราคาากลางแบบสถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง
- TOR/แบบรูปแบบรายการ

รายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑

รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำงบ Function ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ งบจัดสรร ๘๒๙.๕๙ เบิกจ่าย ๑๑๑.๖๒ ลำดับที่ ๑๔ ของประเทศ ลำดับที่ ๓ ของภาคตะวันออกเฉียง

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน งบ Function งบจัดสรร ๑๗๘๘.๕๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๕๕๗.๗๙ เบิกจ่าย ๑๕.๔๓

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบ Function งบจัดสรร ๒๖๑๘.๑๐ ก่อนนี้ผูกพัน ๗๐๙.๖๘ เบิกจ่าย ๑๒๗.๐๕

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด รายจ่ายภาพรวม ๕๖.๖๐ รายจ่ายลงทุน ๒๓๔.๕๗ ภาพรวม ๒๙๑.๑๗

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๔.๓ สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชน ๑๘ ปี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
(กกท.ปราจีนบุรี)
(VDO)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๔.๔ เรื่องการรักษาความสะอาด ๑ หน่วยงาน ๑ อำเภอ (นำเสนอวิธีทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที) (สนง.วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยเอกสาร)

๕.๑ ข่าวสารสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๕.๒ ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๕.๓ ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๕.๔ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
(สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ ประชาสัมพันธ์คำขวัญงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี)

“ปราจีนยุคใหม่ เลิกรับ เลิกให้ โปรงใส ไร้ทุจริต Prachinburi New Era : No offer, Transparency And No Corruption”

สืบเนื่องจากวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลทางจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับ ปปช.จังหวัดร่วมกันจัดประกวดคำขวัญ ปราจีนยุคใหม่เลิกรับเลิกให้โปรงใสไร้ทุจริต พอคำขวัญได้แล้ว ปปช.ก็นำเสนอท่าน ผวจ มีหนังสือเวียนไปคิดว่าส่วนราชการและนายอำเภอคงได้รับแล้ว วัตถุประสงค์อย่างแรกต้องการจะประชาสัมพันธ์คำขวัญให้ทุกส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบเกี่ยวกับการไม่ควรถูกการทุจริตว่าเยาวชนของเราประกวดคำขวัญชนะเลิศซึ่งได้รับรางวัล ๑ หมื่นบาทเต็มจะมอบในวันที่ ๙ (๒) ถ้าหากว่าหน่วยงานท่านมีศักยภาพสามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้ต่อเนื่องต่อยอดในยุคนี้ได้ เช่น ท่านอาจจะขึ้นป้ายคำขวัญซึ่ง ปปช.ขึ้นไปแล้ว ๑ ป้าย คำขวัญตามที่เห็นสมควรหรือเหมาะสม ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถเอาคำขวัญไปพิมพ์หรือไปจัดพิมพ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ท่านได้ทำ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๖.๒ ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙๕ ปี โรงเรียนปราจีนราษฎร์บำรุง
(สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี)

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ส่วนของเราเป็นส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจะจัดในวันที่ ๙ และวันที่ ๙ เป็นวันหยุดราชการ ในวันงานเราจัดที่อาคาร ๙๕ ปี ในโรงเรียนปราจีนราษฎร์บำรุงที่เดิมของทุกปี โดยคนที่จะมาประมาณ ๗๐๐ คน ก็จะมีสำนักงานจังหวัดกับ ปปช. ร่วมกันในภาพรวมของจังหวัดกิจกรรม ๘ โมงเช้าจะเริ่มลงทะเบียนของมวลชนที่มาร่วมกิจกรรม ช่วงเวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ก็กราบเรียนเชิญท่าน ผวจ. ไปเป็นประธานเปิดเฉพาะในส่วนงานของเรา มอบรางวัลให้น้องเจ้าของคำขวัญ ๑ หมื่นบาท และมอบเกียรติบัตรให้ส่วนราชการที่จัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในบริเวณงาน หลังจากนั้นประมาณ ๑๐ โมง เราก็จะฟังถ่ายทอดในส่วนกลาง กิจกรรมจะมีประมาณครึ่งวัน

รอง ผวจ. ขอเชิญทุกท่านไปร่วมกิจกรรมวันที่ ๙ ธันวาคม

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ รุติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวรุติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

