

ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๔)
และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม
๑	สิงหาคม ๒๕๖๒	- กำหนดแนวทาง และกรอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดำเนินการแล้ว)
๒	๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ดำเนินการแล้ว)
๓	ตุลาคม ๒๕๖๒	- แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของจังหวัดปราจีนบุรี
๔	ตุลาคม ๒๕๖๒	- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับสนับสนุนและขอรับสนับสนุน จากงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด และ Function - อำเภोजัดทำแผนพัฒนาอำเภอ โดยนำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผน อปท. ประกอบการจัดทำแผนฯ - ส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งแผนงาน/โครงการให้สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี และฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
๕	ตุลาคม ๒๕๖๒	- ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ ในแต่ละด้าน จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้ ๑. วิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัด) ตามประเด็น การพัฒนาที่ได้มอบหมาย ๒. ทบทวน จัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Idea) ๓. พิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ รวมทั้งงบประมาณตามประเด็นการพัฒนา ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบรรจุในร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับ ทบทวน งบประมาณ ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๔ หมายเหตุ ฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะทำงานแต่ละด้านกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามความเหมาะสม
๖	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒	- คณะทำงานในแต่ละด้านจัดส่งข้อมูลผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ แผนงาน โครงการอย่างย่อ (Project Idea) แผนงาน/โครงการ รวมทั้งงบประมาณ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตามประเด็นการพัฒนาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผ่านการพิจารณา/ กลั่นกรองจากคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว (ตามข้อ ๕) มายังสำนักงานจังหวัด ปราจีนบุรี ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ลำดับ	วัน เดือน ปี	กิจกรรม
๗	พฤศจิกายน ๒๕๖๒	- สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ ในแต่ละด้าน - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ในแต่ละด้าน นำเสนอผลการทบทวนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมเพื่อพิจารณาผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ
๘	พฤศจิกายน ๒๕๖๒	- สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อมูลของคณะกรรมการฯ
๙	พฤศจิกายน ๒๕๖๒	- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี (ก.บ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี) พิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๒	- จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) - สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
๑๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๒	- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปราจีนบุรี (ก.บ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี) เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) และปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ - สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรีปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม กบจ.
๑๒	ธันวาคม ๒๕๖๒	- จังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่มบูรณาการกลางเพื่อเสนอต่อ ก.น.จ.