

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม ๓ คน

๑. นายพิบูลย์	หัตถกิจโกศล	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	ประธานที่ประชุม
๒. นายณรงค์	นครจินดา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	
๓. นายวรพจน์	แววสิงห์งาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	

๑. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๒๕ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๒ หน่วยงาน

๑. นายนิพนธ์	เกตุลุนสงค์	อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายตระการ	พันธ์ุชะวงศ์	อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
๓. นายชัยพล	โพธิ์เรือง	อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายศักดิ์ชัย	รังสิวารักษ์	อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายป้องปราการ	สุดนุช	ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายจำรัส	คงเอี่ยม	ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
๗. นายเกรียงยศ	ทองช่วง	ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นางสาวจินตนา	ทิพยานนท์	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๙. นางสาวสุวรรณา	นาคะเสถียร	แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. นายกัมปนาท	เกษรเศศรา	ผอ.สำนักงาน กสทช.เขต ๑๔
๑๑. นายวิฑูรย์	นาคะเสถียร	รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
๑๒. นายมณฑล	สระทองน้อย	ผอ.สนง.ธอส.สาขาปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑๓ หน่วยงาน

๑. นางอังคณา	หัตถกิจโกศล	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
๒. นางอุทุมพร	พรหมวาส	ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาววัฒนา	นรบุดร	ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายโอภาส	ชาญยนต์	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายดำริห์	รัตนชินกร	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายอำนาจ	โพธิ์แก้ว	สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายเชษฐรัตน์	ชนะขำ	ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ
๘. นายวัชรพงศ์	สุภรณ์ไพจิต	นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี
๙. นางพรพรรณณี	กฤษฎาเรืองชัย	ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี

๑๐. นางพองพรรณ	สาส์	ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
๑๑. นายอรณพ	อานามวัฒน์	ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
๑๒. นายวีรัตน์	สิมิวิชย์	ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
๑๓. นายผดุงศักดิ์	มูลเชื้อ	ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค

๒. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. พันเอก ชนเดช	แมนปิ่น	แทน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายเกรียงศักดิ์	เจดีย์แปง	ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายนิรันดร	จอมทอง	ผอ.กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๓ สำนักงบประมาณ

๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๘ หน่วยงาน

๑. พ.ต.หญิง ปรางทิพย์	ภู่อารีย์	แทน.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๒
๒. พ.อ.ปัญญา	ตั้งความเพียร	แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๓. พ.อ.นำพล	ผิวพ่อง	สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางศศิธร	พุดมเปี่ยมทรัพย์	แทน หน.สง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
๕. พ.ต.อ. รณภพ	พรอรุณ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
๖. พ.ต.อ.กสินธุ์	อัครศรีสุข	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
๗. พ.ต.ท.ธวัชชัย	ล่ามกิจจา	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
๘. พ.ต.ท.เชาวลิต	เกษมโชติพันธุ์	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาดี
๙. พ.ต.อ.วิวัฒน์	พิสิษฐ์ศักดิ์	ผู้กำกับสถานีตำรวจศรีมหาโพธิ์
๑๐. พ.ต.ท.นิรันดร	โกมลรัตน์	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
๑๑. พ.ต.อ.สุรพร	เทพแสน	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์
๑๒. พ.ต.ท.วิศวรรุ	ภาชี	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่
๑๓. พ.ต.ท.สมศักดิ์		แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสระบัว
๑๔. พ.ต.ต.แดน	ชัยมงคล	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง

ไม่มาประชุม ๔ หน่วยงาน

๑. พ.ต.ต.ชนะ	ข้าทอง	สว.ส.ทล.๕ กก.๓ บก. ทล.
๒. พ.ต.อ.พงศ์พันธ์	พลวงษ์ศรี	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม
๓. พ.ต.อ.พีระพงษ์	เหล่าธนาวิณ	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน
๔. พ.ต.ท.กิตติพรรค	เป้าเปี่ยมทรัพย์	สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๐ หน่วยงาน

๑. นายสมชาย	ชำนาญ	ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางจารุณี	วายุกลม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายวิทยา	วงศ์เมือง	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางกชพร	ปริพัฒน์	พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
๕. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ	สกุลภุชพงษ์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นางอารีย์	คงอินทร์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขา กบินทร์บุรี

๗. นายสาธิต	อ่อนน้อม	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นางมาละนี	จินดารัตน์	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
๙. นายชุมพล	พิชญชัย	ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี
๑๐. นายชัยธรรม์	บุญมาเจริญวงษ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี

๕. อำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ

เข้าประชุม ๗ อำเภอ

๑. นายนรเสฏฐ์	ศรีตะพัลโล	นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี
๒. นายวัลลภ	ประวัตินงค์	นายอำเภอกบินทร์บุรี
๓. นายวิรัช	รามัญ	นายอำเภอประจันตคาม
๔. นายนพดล	งามเหลือ	นายอำเภอนาดี
๕. นายพงษ์สิทธิ์	เนื่องจำนงค์	นายอำเภอศรีมหาโพธิ์
๖. นายชัยวรรณ	นิยม	นายอำเภอบ้านสร้าง
๗. นางสาวจิรภา	ทองศิริ	นายอำเภอศรีมโหสถ

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายสกิจ	เทพประสิทธิ์	แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๖๘ หน่วยงาน

๑. นายบัณฑิต	แดงศิริ	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
๒. นางพุลทรัพย์	เดชผิว	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกมะกอก
๓. นายรังสรรค์	บุตรเนียร	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี
๔. นายเฉลิมพล	หริตวร	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๕. นายวรรณสิทธิ์	แสงมาลี	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระบัว
๖. นายวิรัตน์	แนวจันทร์	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์
๗. นายอัครเดช	อารี	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์
๘. นายบัณฑิต	ปัญญาดี	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
๙. นายไชยันต์	จันทพงษ์	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
๑๐. นายสุทธิชัย	เหรียญอารีย์	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกปี่
๑๑. นายเทวัน	เสียงเจริญ	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดี
๑๒. นายสุวิทย์	โชติรัตน์	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประจันตคาม
๑๓. นายบุญศรี	จันทร์ชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
๑๔. นายสำราญ	สุบุตรดี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
๑๕. นายสมดูล	ปากเพียรศิลป์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
๑๖. นายปัญญา	บำรุงวัต	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๑๗. นายปราโมช	สิงหกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
๑๘. นายนิพล	สมสกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

๑๙. จ.อ.รัตน์โชติ	จำรูญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๒๐. นางสาวนัชชา	ชาวนา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
๒๑. นายเกียรติ	ศิริวัฒน์ภัทรา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม
๒๒. ด.ต.ศิลปชัย	วงษ์นิกร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
๒๓. จ.ส.อ.ต้องชนะ	กลั่นน้อย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
๒๔. นายพรประเสริฐ	หนูแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
๒๕. นายประเสริฐ	แววน้ำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๒๖. นายไพบูลย์	ช่างฉาย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
๒๗. นายพิศิษฐ์	กัณฑ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๒๘. นายกฤษฎากรณ์	สุริยวงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี
๒๙. นายปกรณ์	สมบัติมาก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
๓๐. นายณัฐชัย	กันหารัตน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแถม
๓๑. นายประคอง	จุกุทัยตระกูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓๒. นายมาโนช	พินิจชอบ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
๓๓. นายอุดม	แนวสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
๓๔. นายเฉลิมชัย	ซังสี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
๓๕. นางสาวภัทรี	ภูมณี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
๓๖. นายสมศักดิ์	กุลบุตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
๓๗. นายสมเกียรติ	สมโภชน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว
๓๘. นายพิศณุ	เข็มเงิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
๓๙. นายกนก	บำรุงโลก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
๔๐. นายมาโนช	พูลเฉลิม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
๔๑. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบุรณ์
๔๒. นายสุรชัย	ทนสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
๔๓. นายธีรชัย	วงศ์วนิชโยธิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๔๔. นายวิชัย	สายพนัส	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง
๔๑. นายบุญส่ง	จำนง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
๔๒. นายชัยชนะ	นวลสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
๔๓. นายศิริ	เงินเกิด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
๔๔. นายเสถียร	แก้วไทรเลิศ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
๔๕. นายสุชาติ	ส่งแสง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาแร่
๔๖. ส.ต.อ.มานะ	คล้ายสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
๔๗. นายบุญเตือน	อินคง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
๔๘. นายยุทธศักดิ์	นามประสิทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
๔๙. นายเบิ้ม	ฉัตรชูสิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
๕๐. นายสมยศ	จาตุรนต์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลียด
๕๑. นายณัฐพล	เดชสุภา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
๕๒. นายสมนึก	สมใจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
๕๓. นายสมพิช	กุลธรรม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

๕๔. นายสมชาย	ศรีเกล้า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย
๕๕. นางปวีณา	เทศยุคุณธร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
๕๖. นายสุชาติ	เดชสุภา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโดนด
๕๗. นายไพรวลัย	เมืองพุทธา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย
๕๘. นายอวยพร	รุประมาณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
๕๙. นายบุญชอบ	กองจันดา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
๖๐. นายธัญญา	แสงสวรรค์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
๖๑. นายไพศาล	เอี้ยะผา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๖๒. นายสำราญ	อ่อนอรุณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งดินสอ
๖๓. นายศุภฤกษ์	บุญเจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
๖๔. นายณรงณ์ศักดิ์	ลือคำหาญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

๗. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๕ หน่วยงาน

๑. นายสุรเทพ	กิจเกล้า	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายพิชัย	วงษ์บัวงาม	เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาวปิยะลักษณ์	มูลิยะ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายธีรพงศ์	ไกรนรา	ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายวรากร	จิตรหลัง	ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายสมควร	พานิชสงเคราะห์	สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายจันทงค์	ธรรมสอน	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
๘. นายบรรเจ็ด	สิทธิจุ	ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
๙. นายโอภาส	รววาท	ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
๑๐. นายไพบุลย์	จันทะอุทัย	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
๑๑. นางสาวปิยะดา	เงินฉลาด	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
๑๒. นายธีระชัย	ช่อไม้	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
๑๓. นายเอกศิษฐ์	ศักดิ์ดิธนาภรณ์	ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ (โครงการห้วยโสมง)
๑๔. นายวิเชียร	เหลืออ่อน	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงนฤบดินทรจินดา
๑๕. นางสาวพรทิพย์	เที่ยงธรรม	หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นายจรงค์	จารุเนตร	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
๒. นายประเทือง	นุชสาย	ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
๓. นายพจนารถ	เนียรมงคล	หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๔. นางสาววรรณดา	พิพัฒน์เจริญชัย	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี
๕. นางสาวเทวีธัญ	นักเป่า	อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี

๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๙ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๙ หน่วยงาน

๑. นางสาวลัทธวรรณ	บุญสนอง	แทน หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางตะติมา	นุ้ยฉิม	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายประภาส	ศรีเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายธวัชมันต์	สัมพันธ์กุลภาค	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายอิสราพงษ์	วงศ์ศรีแก้ว	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำกบินทร์บุรี
๖. นางวริญญา	สัมพันธ์รัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขา กบินทร์บุรี
๗. นางมนต์ถิติ	แก้วไทรเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขา กบินทร์บุรี
๘. นายเริงศักดิ์	เกตุจันทิก	ผู้อำนวยการทฤษฎสถานเปิดบ้านเนินสูง
๙. นายภักทพ	อินทองคำ	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี

๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นางสาวศิริดาวลัย	สรารมย์	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายทวิศักดิ์	แก้วประเสริฐ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาวอมรรัตน์	สัตบุษย์	หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

๑๐. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๔ หน่วยงาน

๑. นายโชคชัย	สาครพานิช	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางไศรยา	ธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๓. นายสมศักดิ์	มงคลธวัชมันต์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางผกามาศ	ตะนัง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)

๑๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นายसानนท์	เพ็ญแสง	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายมนตรี	อินทรสุนทร	ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. จ.ส.ต.สกล	ทองคำ	ผอ.ททท.นครนายก
--------------	-------	----------------

๑๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นางสาวรรณา	สมทรัพย์	ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายอดิชาติ	บุญยัง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
๓. นายสมชาย	ชนะภัย	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

๑๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ หน่วยงานเข้าประชุม ๔ หน่วยงาน

- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| ๑. นายพรชัย | ช่วยรัตน์ | ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นางสาวสุพรทิพย์ | | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี |
| ๔. นายเสรี | เกาะดี | แทน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี |

ไม่มาประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|---------------------|-----------|---|
| ๑. นายสว่าง | กองอินทร์ | ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาปราจีนบุรี |
| ๒. นายควรจิต | ศรีนพวรรณ | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ |
| ๓. นายประวิติศาสตร์ | จันทร์เทพ | หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน |

๑๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ หน่วยงานเข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

- | | | |
|---------------|----------|---|
| ๑. นางสาวสมพร | มีคิล | พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายพงศ์ชัย | ขวัญคุ้ม | หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๔-๓ จังหวัดปราจีนบุรี |

๑๕. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|----------------|--------|---|
| ๑. นางวิไล | พรหมณี | วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๑. นางสาววัชรี | ชมภู | แทน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี |
| ๒. นางสาววัชรี | ชมภู | ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี |

๑๖. หน่วยงานสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| ๑. นายบัญชายุทธ | นาคมุจลินท์ | ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี |
|-----------------|-------------|--|

๑๗. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| ๑. นายโกศล | เกตุเล็ก | แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายสรายุทธ | ทองเที่ยง | แทน ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี |
| ๓. นายอาคม | สมพงษ์ | แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาการบินบุรี |

ไม่มาประชุม ๘ หน่วยงาน

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| ๑. นางณปภัช | กล้ารัมย์ | สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ๑ |
| ๒. นางสาวอรชนก | ภูมิพันธ์ | สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ๒ |
| ๓. นายพรศักดิ์ | ไทยตรง | ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี |
| ๔. นายธีรภัทร | สุดโสภา | หัวหน้าทำการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี |
| ๕. นางบุญรวม | ทองเย็น | โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๖. นายชัชวาล | ศรีสุวรรณ | นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี |
| ๗. นายบรรจง | สุวัฒน์วิชัย | ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาการบินบุรี |
| ๘. นายสมเดช | พักสะอาด | ผจก.การไฟฟ้าอำเภอศรีมหาโพธิ์ |

๑๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒ หน่วยงานเข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

- | | | |
|-------------|-----------|---|
| ๑. นายปรีชา | มีทรัพย์ | รท.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายปรีชา | ประจันทร์ | ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี |

๑๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

- | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| ๑. นายวันชัย | เกาะสูงเนิน | อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี |
|--------------|-------------|-----------------------------|

๒๐. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๕ หน่วยงานเข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| ๑. นางชลอศรี | บุญแก้วสุข | แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นายสุระ | ว่องไพบูรณ์ | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๓. นางสาวพรพิไล | มะลอย | ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๔. นางสาวเพ็ญวดี | รัตตกุล | จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๕. นางสาวนิตา | เงินรูปร่าง | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี |

๒๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๕ หน่วยงานเข้าประชุม ๔ หน่วยงาน

- | | | |
|------------------|------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวทิพวรรณ | มัตจูปะ | คลังจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นางศิรินาถ | รอยสูงเนิน | แทน ธนาคารฯพื้นที่ปราจีนบุรี |
| ๓. นางสาวอาริษา | ใจผูกพัน | สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี |
| ๔. นางสาวปัทมา | ศรีสุข | สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี |

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

- | | | |
|-----------|-----------|---|
| ๑. นายรชฏ | เกตุบรรจง | ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก |
|-----------|-----------|---|

๒๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จำนวน ๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

- | | | |
|-------------|-------|--------------------------------------|
| ๑. นายมนตรี | ดินาน | แทน สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี |
|-------------|-------|--------------------------------------|

๒๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๙ หน่วยงาน

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| ๑. นางสาวสมจิตร์ | ธรรมวิชัย | แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๒. นางสาวทิพย์วิมล | รักษารัตย์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ |
| ๓. นายสุชีพ | ช่วยแก้ว | รท.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ |
| ๔. นายสมบูรณ์ | เหล่าวงศ์วัฒนา | แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี |
| ๕. นายกิตติ | บุญเรือง | แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี |
| ๖. นายนิรุทธ์ | ประยูรเมื่อง | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี |
| ๗. นางอุบล | สารากิจ | ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี |
| ๘. นายภูชนะ | อุดมเวช | แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี |
| ๙. นายนิรันดร | กิจโรจน์ | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง |

ไม่มาประชุม ๑๒ หน่วยงาน

๑. นายกฤษ	ละมุลมอญ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๗
๒. ผศ.พีระศักดิ์	เสรีกุล	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
๓. นายณรงค์	ชาวเพชร	ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางสุภาภรณ์	पालโฉม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
๕. นายวิเชียร	อินทมาศ	ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
๖. นายอุดม	พรประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๗. ผศ.กิตติศักดิ์	เชื้ออาษา	รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๘. นายธวัช	ชลรักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
๙. พ.อ.สมัย	ศรีสังข์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
๑๐. ดร.สรณพ	นาควานิช	ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
๑๑. ดร.มาโนช	กล็องเจริญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.นครนายก
๑๒. ดร.พรพิมล	ศรีมณี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการบินบุรี

๒๔. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จำนวน ๑๕ คน

๑. นายจิระศักดิ์	เครืออัน	ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางอัจฉรา	กันนะพันธุ์	เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ	รอดสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สنج.ปจ.
๔. นายถนอมรัตน์	กรดงาม	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สنج.ปจ.
๕. นายฤกษ์ฤทธิ์	บุญยัง	ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สنج.ปจ.
๖. นายจักรพงษ์	ดีเลิศ	ผอ.กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นางสาววงเดือน	ใช้ได้สูง	หน.ตรวจสอบภายใน สنج.ปจ.
๘. นางสาวฐิติพร	ไหว้พรหม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สنج.ปจ.
๙. นางสาวสุขใจ	พรภิรมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สنج.ปจ.
๑๐. นายภารดา	รอดประเสริฐ	เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สنج.ปจ.
๑๑. นางสาวพรนิภา	เครือเทศ	เจ้าหน้าที่ธุรการ สنج.ปจ.
๑๒. นางสาวนิตา	นุชอุดม	เจ้าหน้าที่พัสดุ สنج.ปจ.
๑๓. นางสาวมูจิตา	วัชรสมบูรณ์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สنج.ปจ.
๑๔. นางสาวนภาพร	ทองบุญ	พนักงานการเงินและบัญชี
๑๕. นางสาวพรพนา	รอดจันทร์	พนักงานพิมพ์ระดับ ส.๓

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม

๑. การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์)
ความยาวประมาณ ๘ นาที

(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๑๔ ท่าน คือ
- ๑) นายนิพนธ์ เกตุสุนสงค์ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๒) นายตระการ พันธุ์ขวงค์ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
 - ๓) นายชัยพล โปธิ์เรือง ตำแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๔) นายศักดิ์ชัย รังสิวารักษ์ ตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๕) นายวิธรัช รามัญ ตำแหน่ง นายอำเภอประจันตคาม
 - ๖) นางกชพร ปรีปถนัง ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๗) นายพิชัย วงษ์บัวงาม ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๘) นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ตำแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๙) นางชลลศรี บุญแก้วสุข ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๑๐) นายควรรชิต ศรีนพวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
 - ๑๑) นายสว่าง กองอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑
 - ๑๒) นางสาววนิดา เงินรูปงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
 - ๑๓) นางไศรยา ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 - ๑๔) นายเกรียงยศ ทองช่วง ตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๒. ขอราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๑) เรื่องโควิด - ๑๙ (COVID-๑๙) สถานการณ์โควิด - ๑๙ (COVID-๑๙)

การป้องกันตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือ ลดความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึก ไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแลสุขภาพตนเอง และสังคม ด้วยการกินร้อน ซ้อนเรา ทำตนเองให้แข็งแรง และกักตัว ๑๔ วัน เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาด สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัย ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงภูมิลำเนา กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
๒. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ซ้อนล้อม
๓. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐% ลูกจันทน์มือแห้ง
๔. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

๕. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

๒) เรื่องภัยแล้ง ผากนายอำเภอทุกอำเภอช่วยตรวจดูการเตรียมการและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันท่วงที และทันต่อเหตุการณ์ และประสานกับ ปภ.เขตในพื้นที่

๓) ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ของถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแล

๔) เรื่องงบประมาณ ผากถึงหน่วยงานไหนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไปแล้ว

ผากหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๓. ข้อราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววลิ่งงาม)

๑) เรื่องงบประมาณผูกพันและงบจังหวัด ยังคงมีส่วนที่มีรายชื่อที่ยังอยู่ใน ขบวนการ ผากหน่วยงานที่ได้รับงบเบิกจ่ายแล้วให้เร่งช่วยเบิกจ่ายล่วงหน้า

๒) การป้องกันเชื้อ โควิด -๑๙ ผากทุกส่วนราชการช่วยกัน

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(โดยได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น ๔ เลน ๖ เลน และ ๘ เลน เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์

(แนวทางหลวงปราจีนบุรี/แนวทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี)

แนวทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔

๑.๑ โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว ตอน ๓ ส่วนที่ ๒

กม.๒๑๖ + ๕๖๐ - กม.๒๒๓ + ๒๖๙ (กม.เดิม กม.๕๐ + ๗๐๐ - กม. ๕๗ + ๔๐๙) ระยะทาง ๖.๗๐๙ กม. เริ่มสัญญา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑,๐๘๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๙๙,๙๕๕,๓๙๙.๗๕ บาท แผนงานรวม ๔๗.๗๖๖% ผลงานปัจจุบัน ๔๔.๗๖๗% ขั้วรวมแผน ๒.๙๙๙%

ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทำงานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ

๑.๒ โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้าง สะพานข้ามแยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ (แยกเขาหินซ้อน) จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กม.๑๒๖+๐๐๐ - กม.๑๒๘+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๐๕๐ กม. เริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๕๑๓,๙๕๙,๓๐๐ บาท แผนงานรวม ๑๔.๗๕๙% ผลงานปัจจุบัน ๑๙.๖๗๐% เร็วกว่าแผน ๔.๙๑๑ % ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จำกัด

๒ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนหลวงหมายเลข ๓๓ (แนวใหม่)

๒.๑ โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน ๑ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๔๓๙ กม. งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ – ๖๔) แผนงานรวม ๓๗.๑๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๒๕.๙๕๖% ซ้ำกว่าแผน ๑๑.๑๑๔% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

ปัญหาอุปสรรค ติดขัดสาธารณูปโภค กีดขวางการก่อสร้าง

๒.๒ โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน ๒ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๕๐๐ กม. งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ – ๖๔) แผนงานรวม ๔๐.๐๓๑% ผลงานปัจจุบัน ๔๓.๗๕๒% ซ้ำกว่าแผน ๓.๗๒๑% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

๒.๓ โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม – ประจันตคาม ตอน ๓ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๘๖๒ กม. งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ – ๖๔) แผนงานรวม ๔๒.๑๗๔% ผลงานปัจจุบัน ๔๘.๒๐๓% ซ้ำกว่าแผน ๖.๐๒๙% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

๓ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙

๓.๑ โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน ๑ ระยะทาง ๖.๗๐๐ กม. งบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ – ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๙๐.๖๓๑% ซ้ำกว่าแผน ๙.๓๖๙% ผู้รับจ้าง หจก.มาตริศรีจักรกล

หมายเหตุ อยู่ในระหว่างงดหรือลดค่าปรับ เป็นเวลา 130 วัน รวมทั้งรอกการอนุมัติปรับแผนงานก่อสร้างและขอขยายเวลาดำเนินการหรือลดค่าปรับ ครั้งที่ 2 เนื่องจากสาเหตุหยุดงานช่วงเทศกาล

๓.๒ โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน ๒ ระยะทาง ๙.๕๐๐ กม. งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ – ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๔๖.๖๑๓% ซ้ำกว่าแผน ๕๓.๓๘๗% ผู้รับจ้าง หจก.มาตริศรีจักรกล

ปัญหาอุปสรรค ประสบปัญหา เรื่องแรงงาน และการขนส่ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-๑๙

๓.๓ โครงการ สายปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม – อ.ศรีมโหสถ ตอน ๓ ระยะทาง ๑๐.๕๓๘ กม. งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ – ๖๔) แผนงานรวม ๙๔.๕๒๖% ผลงานปัจจุบัน ๖๐.๑๑๔% เร็วกว่าแผน ๓๔.๔๑๒% ผู้รับจ้าง หจก.กอมณีก่อสร้าง

ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทำให้ทำงานช้ากว่าแผน

๓.๔ โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ จ.ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหุ้ม – บ.พนมสารคาม ตอน ๑ แผนงานรวม ๒๑.๓๙๔% ผลงานปัจจุบัน ๕๕.๙๔๐% เร็วกว่าแผน ๓๔.๕๔๖%

๓.๕ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ปราจีนบุรี – อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ – พนมสารคาม ระยะทาง ๑๓.๑๐๐ กม. งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๒ – ๖๔) แผนงานรวม ๑๒.๒๘๑% ผลงานปัจจุบัน ๗.๑๙๘% ซ้ำกว่าแผน ๕.๐๘๓%

ปัญหาอุปสรรค ๑. ติดขัดต้นไม้ ๒ ข้างทางในเขตทางหลวง

๒. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค

๓.๖ โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ สายปราจีนบุรี – อ.ศรีมโหสถ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๗๒๐ วัน) แผนงานรวม ๔๔.๖๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๒๒.๗๘๔% ซ้ำกว่าแผน ๒๑.๘๑๖%

ปัญหาอุปสรรค ๑. ติดขัดต้นไม้ ๒ ข้างทางในเขตทางหลวง

๒. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค

๔. เรื่อง โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)

๔.๑ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ระยะทาง ๑๗.๐๐๐ กม. งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๓ – ๖๕)

๔.๒ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ ตอน บางขนาก – ปราจีนบุรี ตอน ๑ ระยะทาง ๖๓.๐๐๐ กม. ปี ๖๓ เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)

สถานะ ปรับแผนการดำเนินงานและให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยการชี้แจง)

๔.๑ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๒ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

❖ ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

๒๕๕๗ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓) จำนวน ๖ กลุ่ม

สรุป ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓,๕๐๙ เรื่อง ยุติเรื่องได้ ๓,๔๕๓ เรื่อง (คิดเป็น ๙๘.๔๐%) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๖ เรื่อง (คิดเป็น ๑.๖๐%) ให้คำปรึกษาทั้งหมด ๓,๕๐๑ เรื่อง

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ

และอำเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่องที่ยุติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็น%เรื่องที่ยุติ	คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง
๑.	ส่วนราชการ	๑,๖๗๑	๑,๖๔๐	๓๑	๙๘.๑๔	๑.๘๖
๒.	อ.กบินทร์บุรี	๕๙๒	๕๘๘	๔	๙๙.๓๒	๐.๖๘
๓.	อ.เมืองปราจีนบุรี	๔๒๘	๔๑๙	๙	๙๗.๙๐	๒.๑๐
๔.	อ.ศรีมหาโพธิ	๒๗๙	๒๗๗	๒	๙๙.๒๘	๐.๗๒
๕.	อ.ประจันตคาม	๑๘๒	๑๘๐	๒	๙๘.๙๐	๑.๑๐
๖.	อ.นาดี	๑๖๖	๑๖๐	๖	๙๖.๓๙	๓.๖๑
๗.	อ.บ้านสร้าง	๑๒๙	๑๒๗	๒	๙๘.๔๕	๑.๕๕
๘.	อ.ศรีมโหสถ	๖๒	๖๒	๐	๑๐๐	๐
	รวม	๓,๕๐๙	๓,๔๕๓	๕๖	๙๘.๔๐	๑.๖๐

❖ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มกราคม ๒๕๖๓ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๗

เมษายน ๒๕๖๓) จำนวนทั้งหมด ๔๔ เรื่อง แยกประเภท ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยุติเรื่อง	ระหว่างดำเนินการ
๑	ความเดือดร้อน	๑๓	๖	๗
๒	ความช่วยเหลือ	๘	๒	๖
๓	แจ้งเบาะแส	๘	๕	๓

๔	ปัญหาที่ดิน	๖	๒	๔
๕	ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๕	๑	๔
๖	อื่นๆ	๔	๓	๑
รวม		๑๕	๑๙	๒๕

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๓ กำหนดการจัดงานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๔ ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๕ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

(สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบจังหวัดปราจีนบุรี)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในระบบ GFMS (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ลำดับที่	
				ประเทศ	ภาค
รายจ่ายประจำ (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๖๕)	๒๑.๙๖	๓.๓๒	๑๒.๑๐	๑๙	๓
รายจ่ายลงทุน ก่อหนี้ผูกพันร้อยละ ๒๓๕ (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๕๒)	๒๐๓.๓๕	-	-	-	-
ภาพรวม (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๖๒)	๒๒๕.๓๐	๓.๓๒	๑.๔๗	๖๗	๕

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒)

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน ระบบ GFMMIS (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ลำดับที่ของ กลุ่มจังหวัด (๑๘ กลุ่ม)
รายจ่าย (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๖๕)	๔๓.๐๑	๑.๓๓	๓.๐๙	๑๐
รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๕๒)	๒๑๐.๒๔	-	-	-
ภาพรวม (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ ๖๒)	๒๕๓.๒๕	๑.๓๓	๐.๕๓	๙

หมายเหตุ งบรายจ่ายลงทุนไม่มีการจัดลำดับเนื่องจากยังไม่มีงบเบิกจ่าย

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๖ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี (ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๗ สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)

- วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มทบ.๑๒ (สโมสรนายทหาร)
- วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร๒ รอ. (อาคารสิริยะบุรพา)
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อำเภอสรีมหาโพธิ
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ (ทางไปนครนายก)

❖ การสำรองเลือดให้แก่ผู้ป่วย

- ก่อนมีการระบาด Covid-๑๙
 - จองเลือด ๑๙๒๐ ยูนิต/เดือน
 - จ่ายเลือด ๑๒๐๐ ยูนิต/เดือน (วันละ ๔๐ ยูนิต)
- เริ่มมีการระบาด
 - จองเลือด วันละ ๓๐ ยูนิต จ่ายให้แก่ผู้ป่วย ๒๕ ยูนิต
 - ลดลง ร้อยละ ๕๐

❖ แนวทางการรับบริจาคโลหิตช่วงโควิด-๑๙

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาคโลหิต

- ด้านความสะอาด ลดการสัมผัสเชื้อ
- Social Distancing
- สัมภาษณ์คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
- สแกนอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๘ โครงการแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

(สำนักงานพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)

โครงการแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถเป็นทางออกและนำพาประเทศรอดพ้นวิกฤตได้ โดยกำหนดให้ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้กิจกรรมการปลูกผักสวนครัว ชับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม องค์กร/เครือข่าย และประชาชน

ชาวปราจีนบุรี ดำเนินการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๕ ชนิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๙ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓

(สำนักงานพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และวางแผนการพัฒนาทุกระดับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นั้น

สำหรับปี ๒๕๖๓ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บ เป็นการจัดเก็บด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Smart Phone) : Smart Survey Smart Data System เพื่อลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล สนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นผู้ดำเนินการกำหนดดำเนินการในไตรมาส ๒ - ๔ (มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน(เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๓)

ผู้รับจ้างมอบหมายให้ผู้ประสานงาน ประสานพื้นที่(จังหวัด/อำเภอ) เพื่อแจ้งแผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อขอความร่วมมือ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)

ผู้ประสานงาน(ผู้รับจ้าง)เป็นผู้จัดหาและให้ความรู้แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลฯ และลงมือดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ คณะทำงานบริหารการจัดการเก็บข้อมูลทุกระดับ(จังหวัด/อำเภอ/ตำบล) นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลฯ

ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓)

คณะทำงานบริหารการจัดการเก็บข้อมูลฯระดับตำบล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ. โดยผู้ประสานงาน(ผู้รับจ้าง)เป็นผู้จัดประชุมและนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล แล้วจัดส่งให้คณะทำงานบริหารการจัดการเก็บข้อมูลฯ ระดับจังหวัดได้ร่วมกันตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลฯ ก่อนนำไปใช้ประโยชน์

ขั้นตอนที่ ๔ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓)

จังหวัด/อำเภอร่วมกับผู้ประสานงาน(ผู้รับจ้าง) พร้อมด้วยหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดฯ และภาคีการพัฒนา บูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปี ๒๕๖๓ ระดับอำเภอ/จังหวัด โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๓ เป็นเป้าหมายดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ โดยทั่วกัน

หมายเหตุ จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๒ ใน ๗ อำเภอ ๖๔ ตำบล ๖๙๔ หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน มีผลการจัดเก็บ ดังนี้ (๑) จำนวนครัวเรือน ๑๑๓,๗๕๐ ครัวเรือน (๒) จำนวนประชากร ๓๓๐,๑๐๕ คน แยกเป็น ชาย ๑๕๙,๑๘๐ คน หญิง ๑๗๐,๙๒๕ คน (๓) รายได้เฉลี่ย ๙๐,๔๗๘.๗๗ บาท/คน/ปี (๔) จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.เรื่องรายได้ ข้อ ๒๒ มีรายได้ต่ำกว่า ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวน ๕ ครัวเรือน (อยู่ในอำเภอบ้านสร้าง) (๕) ตัวชี้วัด จำนวน ๓๑ ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย (๑๐๐ %) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย (๑๐๐ %) จำนวน ๒๓ ตัวชี้วัด

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๑๐ กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

(สำนักงานพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี)

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๙ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยการบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า แต่จังหวัดได้เลื่อนการดำเนินการกิจกรรมฯ ดังกล่าวออกไปสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) นั้น

จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารกระโจมกุล โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

๑. รายได้จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคฯ ก่อนหักค่าใช้จ่าย	เป็นเงิน	๑๗๘,๕๗๒.๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	เป็นเงิน	๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท

ประกอบด้วย

(๑) ส่งเงินสมทบกรมฯ	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมฯ	เป็นเงิน	๑๒,๙๐๐.๐๐ บาท
- คงเหลือเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๖๗๒ บาท ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว		
๓. จำนวนเงินกองทุนฯ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓	เป็นเงิน	๒,๐๐๔,๕๕๘.๖๔ บาท

ประกอบด้วย

(๑) ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี	เป็นเงิน	๘๐๔,๕๕๘.๖๔ บาท
(๒) ตัวสัญญาใช้เงิน จำนวน ๒ ฉบับ	เป็นเงิน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอศรีมหาโพธิ

(สำนักงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๑๒ การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี

(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา)

โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ ๑๐๓.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๕.๑๕%

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๑๗.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ ๖.๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๔.๗๘%

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๒.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑.๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๐.๕๙%

สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี

มีปริมาตรเก็บกักรวม ๓๑๕.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม ๑๑๐.๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๕.๓๐% (เพียงพอสำหรับน้ำอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๔.๑๓ การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี

(นำเสนอโดยวิธีที่ค้นความยาวไม่เกิน ๕ นาที)

(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๔.๑๔ สวนบูรพาประชากักตี่

(กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยเอกสาร)

๕.๑ ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๒ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๓ ข่าวสารพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๔ ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี

(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๕ ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๖. รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๗ รายงานความคืบหน้าด้านการส่งเสริมการลงทุนฯ

(สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

๕.๘. ข้อมูลข่าวสารด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี

- รายงานผลการดำเนินงานดับไฟป่าเขาอีโต้
- การดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง ปี ๒๕๖๓

(สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม -รับทราบ-

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ฐิติพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฐิติพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ