

รายงานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้มาประชุม ๓ คน

๑. นายพิบูลย์	หัตถกิจโกศล	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	ประธานที่ประชุม
๒. นายณรงค์	นครจินดา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	
๓. นายวรพจน์	แววสิงห์งาม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	

๑. องค์กรอิสระ/องค์กรภาคเอกชน/หน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๑ หน่วยงาน

๑. นายนิพนธ์	เกตุลุนสงค์	อัยการจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายตระการ	พันธ์ุชะวงศ์	อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
๓. นายวิชาติ	เอื้อกมลชาญ	แทน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายศักดิ์ชัย	รังสิวารักษ์	อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นางอังคณา	หัตถกิจโกศล	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี/แม่บ้านมหาดไทย/ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
๖. ว่าที่ร้อยเอก อรรถพร	ตันสุวรรณ	แทน ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นางสาววัฒนา	นรบุต	ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นางสาววิวรรณ	ปัญญาจันทร์	แทน ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
๙. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. นางสาวสุวรรณา	นาคะเสถียร	แทน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑๑. นายวิชัย	นาชัย	แทน ผอ.สนง.ชกส.สาขาปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑๖ หน่วยงาน

๑. นางอุทุมพร	พรหมวาส	ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายโอภาส	ชาญงค์	ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายเกรียงยศ	ทองช่วง	ประธานหอการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายดำริห์	รัตนชินกร	ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายกัมปนาท	เกษรเกศรา	ผอ.สำนักงาน กสทช.เขต ๑๔
๗. นายวิฑูรย์	นาคะเสถียร	รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นายอำนาจ	โพธิ์แก้ว	สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
๙. นายเชษฐรัตน์	ชนะข้า	ที่ปรึกษา ภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ
๑๐. นายวัชรพงศ์	สุภรณ์ไพจิต	นายกสมาคมผู้สื่อข่าวปราจีนบุรี

๑๑. นางพรพรรณณี	กฤษฎาเรืองชัย	ประธานชมรมผู้จัดการธนาคารจังหวัดปราจีนบุรี
๑๒. นางผ่องพรรณ	สาสี่	ผอ.เขตปราจีนบุรี ธนาคารออมสิน
๑๓. นายอรณพ	อานามวัฒน์	ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ สาขาปราจีนบุรี
๑๔. นายวิรัตน์	สิมิวณิชย์	ผจก.ธนาคาร ธอส.สาขาปราจีนบุรี
๑๕. นายผดุงศักดิ์	มูลเชื้อ	ผจก.ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค
๑๖. นายสุธารา	วาสนวัฒน์	ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี

๒. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. พันเอก สุวิชัย	แดงจันทร์	รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายเกรียงศักดิ์	เจดีย์แปง	ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายนิรันดร	จอมทอง	ผอ.กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๓ สำนักงานงบประมาณ
---------------	--------	--

๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๑ หน่วยงาน

๑. พ.ต.หญิง ปรารค์ทิพย์	ภู่อารีย์	แทน ผบ.มณฑลทหารบกที่ ๑๒
๒. พ.ต.ธนวิทย์	อุปนนท์	แทน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
๓. นางสาวเย็นจิตร	กรรณา	แทน หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตปราจีนบุรี
๔. พ.ต.อ.ชาญณรงค์	สำราญใจ	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
๕. ร.ต.อ.อัศวพล	ปีทมานุสรณ์	แทน สว.ส.ทล.๕ กก.๓ บก. ทล.
๖. พ.ต.อ.กสินธุ์	อัครศรีสุข	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
๗. พ.ต.ท.วิโรจน์	เจริญชัย	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี
๘. พ.ต.ท. เอก	มหาสวัสดิ์	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรประจันตคาม
๙. พ.ต.ท.สันทัศน์	ภูวดลนก	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาดี
๑๐. พ.ต.อ.วิวัฒน์	พิสิษฐ์ศักดิ์	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์
๑๑. พ.ต.ท.สุนันท์	เปรมปรี	แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง

ไม่มาประชุม ๗ หน่วยงาน

๑. พ.อ.นำพล	ผิวผ่อง	สัสดีจังหวัดปราจีนบุรี
๒. พ.ต.อ.มงคล	ไท่เป่า	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านสร้าง
๓. พ.ต.อ.สุรพร	เทพแสน	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์
๔. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์	รักษาชาติ	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่
๕. พ.ต.อ.พีระพงษ์	เหล่าธนาวิ	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน
๖. พ.ต.อ.วันชัย	พิทักษ์ตันสกุล	ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสระบัว
๗. พ.ต.ท.กิตติพรรค	เป่าเปี่ยมทรัพย์	สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๐ หน่วยงาน

๑. นายพงษ์สิทธิ์	เนื่องจำนงค์	ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางจารุณี	วายนม	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายสมพงษ์	ตีระพัฒนานนท์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

๔. นางสุรพี	โพธิ์ศรี	แทน พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี
๕. ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ	สกุลภุชพงษ์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นางอารีย์	คงอินทร์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี
๗. นายสาธิต	อ่อนน้อม	ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
๘. นางมาละนี	จินดารัตน์	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
๙. นางสาวทิพย์พร	จารุภูมิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๓ ปราจีนบุรี
๑๐. นายชัยธรรม์	บุญมาเจริญวงษ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปราจีนบุรี

๕. อำเภอ จำนวน ๗ อำเภอ

เข้าประชุม ๗ อำเภอ

๑. นายนรเสฏร์	ศรีตะพัลโส	นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี
๒. นายวัลลภ	ประวัตินวงศ์	นายอำเภอกบินทร์บุรี
๓. นายวิรัช	รามัญ	นายอำเภอประจันตคาม
๔. นายนพดล	งามเหลือ	นายอำเภอนาดี
๕. นายชัยวรรณ	นิยม	นายอำเภอศรีมหาโพธิ์
๖. นายชนาธิป	โคกมณี	นายอำเภอบ้านสร้าง
๗. นางสาวจิรภา	ทองศิริ	นายอำเภอศรีมโหสถ

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗๒ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๖ หน่วยงาน

๑. นางบังอร	วิลาลัย	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
๓. นายสมชาย	สมบูรณ์กุล	แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลกบินทร์บุรี
๔. นางสาวอมรรัตน์		แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเก่า
๕. นายวรรณสิทธิ์	แสงมาลี	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสระบัว
๖. นายวิรัตน์	แนวจันทร์	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์
๗. นายไชยันต์	จันทวงษ์	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
๘. นางทองม้วน	ชวนช่อ	แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดี
๙. นางวาสนา	นาศีล	แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประจันตคาม
๑๐. นายบุญศรี	จันทร์ชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
๑๑. นายกฤษฏาภรณ์	สุริยวงษ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์บุรี
๑๒. นายณัฐพล	พูลสุข	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
๑๓. นายพิศณุ	เข็มเงิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกระทยาม
๑๔. นายจิระพันธ์	โสสมบัติ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๑๕. นางสาวณภาพักษ์	ชลารักษ์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
๑๖. นายธงชัย	สตีรัตน์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ไม่มาประชุม ๕๖ หน่วยงาน

๑. นายชาญชัย	จินดาสถาพร	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายบัณฑิต	แดงศิริ	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

๓. นางพุลทรัพย์	เดชผิว	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกมะกอก
๔. นายอัครเดช	อารี	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกรอกสมบูนธ์
๕. นายบันเทิง	ปัญญาตี	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
๖. นายสุทธิชัย	เหรียญอารี	นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกปี่
๗.		นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองกี่
๘. นายสำรวย	สุบุตรดี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
๙. นายสมดล	พากเพียรศิลป์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
๑๐. นายปัญญา	บำรุงวัต	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๑๐. นายปราโมช	สิงกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
๑๒. นายนิพล	สมสกุล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
๑๓. จ.อ.รัตน์โชติ	จำรูญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๑๔. นางสาวนัชชา	ชาวนา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
๑๕. นายเกียรติ	ศิริวัฒน์ภัทรา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม
๑๖. ด.ต. ศิลป์ชัย	วงษ์นิกร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
๑๗. จ.ส.อ.ต้องชนะ	กลับน้อย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
๑๘. นายพรประเสริฐ	หนูแก้ว	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
๑๙. นายประเสริฐ	แววน้ำ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๒๐. นายไพบูลย์	ช่างฉาย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
๒๑. นายพิศิษฐ์	กัณฑ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน
๒๒. นายปกรณ์	สมบัติมาก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
๒๓. นายณัฐชัย	กันหารัตน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแหม
๒๔. นายประคอง	จุกุทัยตระกูล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๒๕. นายมาโนช	พินิจชอบ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
๒๖. นายเฉลิมชัย	ซังสี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
๒๗. นางสาวภัทริน	ภูมณี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
๒๘. นายสมศักดิ์	กุลบุตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
๒๙. นายสมเกียรติ	สมโภชน์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางแก้ว
๓๐. นายกนก	บำรุงโลก	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
๓๑. นายมาโนช	พุลเฉลิม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
๓๒. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูนธ์
๓๓. นายสุรชัย	ทนสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
๓๔. นายวิชัย	สายพนัส	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง
๓๕. นายบุญส่ง	จำนง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
๓๖. นายชัยชนะ	นवलสุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
๓๗. นายศิริ	เงินเกิด	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
๓๘. นายเสถียร	แก้วไทรเลิศ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง
๓๙. นายสุชาติ	ส่งแสง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาแร่
๔๐. ส.ต.อ.มานะ	คล้ายสิงห์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
๔๑. นายยุทธศักดิ์	นามประสิทธิ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่

๔๒. นายเปี่ยม	ฉัตรชูสิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
๔๓. นายสมยศ	จาตุรนต์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลียด
๔๔. นายณัฐพล	เดชสุภา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม
๔๕. นายสมนึก	สมใจ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
๔๖. นายสมพิช	กุลธรรม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
๔๗. นายสมชาย	ศรีกล้า	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฟ้าย
๔๘. นางปวีณา	เทศยุคุณธร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
๔๙. นายไพโรวัลย์	เมืองพุทธา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย
๕๐. นายอายุพร	รุประมาณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
๕๑. นายบุญชอบ	กองจันดา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
๕๒. นายธัญญา	แสงสวรรค์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
๕๓. นายไพศาล	เอี้ยะผา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๕๔. นายสำราญ	อ่อนอรุณ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
๕๕. นายศุภฤกษ์	บุญเจริญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา
๕๖. นายณรงณ์ศักดิ์	ลือคำหาญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

๗. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๕ หน่วยงาน

๑. นางพรพรรณณี	ใจเอื้อ	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางพิมพ์พา	ดวงประชา	แทน เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายมนตรี	โพนาดา	แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายธีรพงศ์	ไกรนรา	ประมงจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายเฉลิมชัย	ชัยพิเนตร	แทน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายสมควร	พานิชสงเคราะห์	สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
๗. นายจำนงค์	ธรรมสอน	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี
๘. นายบรรเจิด	สิทธิจุ	ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
๙. นายโอภาส	วรวาท	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
๑๐. นายไพบุลย์	จันทะอุทัย	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี
๑๑. นางสาวลินดา	เสียงใหม่	แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี
๑๒. นายธีระชัย	ช่อไม้	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกปราจีนบุรี
๑๓. นางสาววรรณดา	พิพัฒน์เจริญชัย	ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี
๑๔. นายเอนกพงศ์	ส่งพรหม	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ (โครงการห้วยโสมง)
๑๕. นายวิเชียร	เหลืออ่อน	ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาถนนดินทรจินดา

ไม่มาประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นายจรงค์	จารุเนตร	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
๒. นายประเทือง	นุชสาย	ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
๓. นายพจนารถ	เนียรมงคล	หน.ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี
๔. นางสาวเทวีธู	นักเป่า	อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี

๕. นางสาวพรทิพย์ เทียงธรรม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรม
สาขาจังหวัดปราจีนบุรี

๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน ๙ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๙ หน่วยงาน

๑. นายไพโรจน์	ตินชาติอารักษ์	ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางตะติมา	นุ้ยฉิม	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายประภาส	ศรีเมือง	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นายธเนศวร์	สัมพันธ์กุลภัก	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นางพวงผกา	เชื้อสุข	ผู้บัญชาการเรือนจำบึงบอระเพ็ดบุรี
๖. นางวริญญา	สัมพันธ์รัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงบอระเพ็ดบุรี
๗. นางมนต์ถิติ	แก้วไทรเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขาบึงบอระเพ็ดบุรี
๘. นายเริงศักดิ์	เกตุนันท์	ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๙. นายภักภพ	อินทองคำ	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี

๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นางสาวณิชาพิมพ์	สูงสถิตานนท์	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาวจิราพรรณ	ทนเสถียร	แทน ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางกัลยา	ยิ่งประเสริฐ	แทน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

๑๐. หน่วยงานสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายโชคชัย	สาครพานิช	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาวสุวรรณ	ตะนัง	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๓. นางผกามาศ	ตะนัง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญพิเศษ (ธนาคารเลือด)

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายสมศักดิ์	มงคลธนวัฒน์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
----------------	-------------	--

๑๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๓ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นายจิระเดช	ภูเต้านิล	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายมนตรี	อินทรสุนทร	ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. จ.ส.ต.สกล	ทองคำ	ผอ.ททท.นครนายก
--------------	-------	----------------

๑๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน ๓ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นางสุวรรณา	สมทรัพย์	ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายอติชาติ	บุญยัง	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
๓. นายสมชาย	ชนะภัย	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

๑๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายครรชิต	ศรีนพวรรณ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายธวัชชัย		แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำภาค ๖ ปราจีนบุรี
๓. นายชาติรี	ผดุงพงษ์	แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)

ไม่มาประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นายธวัชชัย	วิจิตรวงษ์	ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี
๒. นายนรินทร์	ปิ่นสกุล	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
๓. นายประวิติศาสตร์	จันทร์เทพ	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน

๑๔. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๒ หน่วยงานเข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นางสาวสมพร	มีศิล	พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายพงศ์ชัย	ขวัญคุ่น	หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต ๔-๓ จังหวัดปราจีนบุรี

๑๕. หน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓ หน่วยงานเข้าประชุม ๓ หน่วยงาน

๑. นางวิไล	พรหมณี	วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
๑. นางสาววัชรวดี	วิเชียรศรี	ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี
๒. นางเพิ่มพันธ์	นนตะศรี	แทน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

๑๖. หน่วยงานสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นางสาวดลภัทร	ดิสริยกุล	รก. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
-----------------	-----------	--

๑๗. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๑ หน่วยงานเข้าประชุม ๖ หน่วยงาน

๑. นางณปภัช	กล้ารัมย์	สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ๑
๒. นางสาวอรชนก	ภูมิพันธ์	สำนักงานเคหะจังหวัดปราจีนบุรี สาขา ๒
๓. นายอวยชัย	อ่อนสำเนียง	แทน ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท. ปราจีนบุรี
๔. นางวิลาวรรณ		แทน โทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี
๕. นายโกศล	เกตุเล็ก	แทน ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายพิสิทธิ์	คล้ายวงทอง	ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี

ไม่มาประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นายธีรภัทร	สุดโสภา	หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขปราจีนบุรี
๒. นายชัชวาล	ศรีสุวรรณ	นายสถานีรถไฟปราจีนบุรี

๓. นายวินัย	สุขวิสัย	ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาการบินบุรี
๔. นายบรรจง	สุวัฒน์วิชัย	ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาการบินบุรี
๕. นายสมเดช	พักสะอาด	ผจก.การไฟฟ้าอำเภอศรีมหาโพธิ์

๑๘. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๒ หน่วยงาน

๑. นายสุวัฒน์	ประสพศรีสุรัตน์	สถิติจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายปรีชา	ประจันท์	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี

๑๙. หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายวันชัย	เกาะสูงเนิน	อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
--------------	-------------	-----------------------------

๒๐. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน ๕ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นางสาวภัททิรา	นวลปลอด	แทน แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาวสุกัญญา	กลั่นมณี	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายพิเชษฐ์	เลิศเกียรติชัย	แทน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางสาวเพ็ญวดี	รัตตกุล	จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
๕. นางสาวนิตา	เงินรุ่งปงาม	ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

๒๑. หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๕ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๕ หน่วยงาน

๑. นางสาวทิพวรรณ	มัตจุปะ	คลังจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาวนฤภร	मुखแจ็ง	ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
๓. นางสาววิลาวัลย์	เอกประเสริฐกุล	แทน สรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี
๑. นายรชฏ	เกตุบรรจง	ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
๔. นางสาวปัทมา	ศรีสุข	สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี

๒๒. หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑ หน่วยงาน

๑. นายอัศวิน	อัศวุตมางกูร	พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
--------------	--------------	--------------------------

๒๓. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน

เข้าประชุม ๑๐ หน่วยงาน

๑. นายกิติรุณ	ประสอสิต	แทน ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาวบุญยกุล	หัตมณี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๗
๓. นายวิเศษ	พลอาจทัน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๑
๔. นายเฉลิมเกียรติ	สุระเสน	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๒
๕. นางพัชรี	สมสกุล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
๖. นายกิตติ	บุญเรือง	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี

๗. นางสาวสุรียพร	แก้วโพธิ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
๘. นายนิรันดร์	กิจวิวารณ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราชูราษฎร์
๙. นายวิเชียร	อินทมาศ	ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณี
๑๐. ผศ.กิตติศักดิ์	เชื้ออาษา	รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มาประชุม ๑๑ หน่วยงา

๑. ผศ.พีระศักดิ์	เสรีกุล	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
๒. นายณรงค์	ชาวเพชร	ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นายบุญลือ	ทองเกตแก้ว	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
๔. นายวิระ	ออมทรัพย์ทวี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
๕. นางสุภาภรณ์	पालโณม	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
๖. นายอุดม	พรประเสริฐ	ผู้อำนวยการศูนย์ปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๗. นายธวัช	ชลรัักษ์	ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
๘. พ.อ.สมัย	ศรีสังข์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี
๙. ดร.สรรณพ	นาควาณิช	ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก
๑๐. ดร.มาโนช	กล้องเจริญ	ผู้อำนวยการศูนย์วิทย์พัฒนา มสธ.นครนายก
๑๑. ดร.พรพิมล	ศรีมณี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรี

๒๔. ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ จากหน่วยงาน จำนวน ๑๗ คน

๑. นางสาวจุฑามาต	บัวเผื่อน	จ่าจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายจิระศักดิ์	เครืออัน	ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี
๓. นางอัจฉรา	กันนะพันธ์	เสมียนตราจังหวัดปราจีนบุรี
๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ	รอดสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สنج.ปจ.
๕. นายฤกษ์ฤทธิ์	บุญยัง	ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สنج.ปจ.
๖. นายจักรพงษ์	ดิเลิศ	ผอ.กลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๗. นางสาวฐิติพร	ไหว้พรหม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สنج.ปจ.
๘. นางอนงนาฏ	ภูมิประโคน	ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดตะวันออก ๒
๙. นางสาวสุขใจ	พรภิรมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สنج.ปจ.
๑๐. นางสาวนิตารัตน์	จงใจเทศ	นิติกรจังหวัดปราจีนบุรี
๑๑. นายภารดา	รอดประเสริฐ	เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สنج.ปจ.
๑๒. นางสาวพรนิภา	เครือเทศ	เจ้าหน้าที่ธุรการ สنج.ปจ.
๑๓. นางสาวนิตา	นุชอุดม	เจ้าหน้าที่พัสดุ สنج.ปจ.
๑๔. นางสาวมัจฉิตา	วัชรสมบูรณ์	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สنج.ปจ.
๑๕. นางสาวนภาพร	ทองบุญ	พนักงานการเงินและบัญชี
๑๖. นางสาวพรพนา	รอดจันทร์	พนักงานพิมพ์ระดับ ส.๓
๑๗. นางสาวธนิดา	แสงเกิด	เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป สنج.ปจ.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์พร้อมกัน

ก่อนวาระการประชุม

๑. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมและจริยธรรมภายใต้ หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รางวัล

(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี)

๒. การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ จำนวน ๑ แห่ง (ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี)

๓. การมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยกายใจเป็นสุข ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แห่ง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

๔. การมอบเกียรติบัตรการประกวดจังหวัดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ แห่ง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

๕. การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน ๗ รางวัล (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

๖. การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โรงเรียนและโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน ระดับพื้นที่เขตการศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑)

๗. การมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ แห่ง (สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี)

๘. การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชมวีดิทัศน์) ความยาวประมาณ ๘ นาที (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. แนะนำข้าราชการ/ผู้บริหาร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้

๑) นายชัยวรรณ นิยม ตำแหน่ง นายอำเภอศรีมหาโพธิ

๒) นายชนาธิป โคกมณี ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านสร้าง

- รับทราบ -

มติที่ประชุม

๑. ขอราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๑) ขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนในการช่วยเตรียมการการรับเสด็จฯ ในช่วงที่ผ่านมา

๒) เรื่องงบประมาณ ขอให้รีบเร่งเบิกจ่ายผ่านในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๓) จิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งตอนนี้ได้ความสำคัญกับการจัดโครงการต่างๆที่ เกิดขึ้น

๔) โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกฯ ต้องการให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีนโยบายที่จะดำเนินการหลายโครงการ

๕) การทำงานร่วมกันเรื่องอุทกภัย ในจังหวัดปราจีนบุรี อาจมีฝนตกใหญ่ในช่วงนี้ ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรับมือในช่วงฤดูฝน และเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมขัง การระบายน้ำ อยากให้มีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะๆ เพื่อความปลอดภัย

๖) เรื่องโควิด - ๑๙ ยังคงต้องระมัดระวังภายใต้ความปลอดภัยอยู่เสมอ ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗) กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง โครงการพัฒนาตำบลแบบ บูรณาการ (ตำบลละ ๒ อัตรา) เพื่อช่วยงานตามภารกิจต่างๆ ในส่วนของตำบล

๘) เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มี ปัญหา เงินหมด กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ก.ย. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สธ.) มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงต้องขอจัดสรรเพิ่ม เมื่อ สธ. ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลางพร้อมโอนให้ผู้มีสิทธิโดยเร็ว ภายในเดือน ก.ย.

๙) การเลือกตั้งของท้องถิ่นต่างๆ ก็ต้องรอ ครม. ตัดสินใจอีกที ซึ่งคาดการณ์ว่า ปลายปีน่าจะมีของ อบจ.

๑๐) รางวัลจังหวัดสะอาด ได้มีการรับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

(โดยได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี www.prachinburi.go.th)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนเป็น ๔ เลน ๖ เลน และ ๘ เลน

เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด และเป็นการขยายถนนเพื่อรองรับโลจิสติกส์

(**แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี**)

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

๑. เรื่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔

๑.๑ โครงการก่อสร้าง อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน้ำเขียว ตอน ๓ ส่วนที่ ๒

กม.๒๑๖ + ๕๖๐ - กม.๒๒๓ + ๒๖๙ (กม.เดิม กม.๕๐ + ๗๐๐ - กม. ๕๗ + ๔๐๙) ระยะทาง ๖.๗๐๙ กม. เริ่มสัญญา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑,๘๑๕ วัน ค่างานตามสัญญา ๗๔๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แผนงานรวม ๘๓.๖๑๒% ผลงานปัจจุบัน ๖๑.๑๓๒% ชำรวมแผน ๒๒.๔๘๐%

ปัญหาอุปสรรค วัสดุในการทำงานมีไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน และเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ ปัญหา เคลื่อนย้ายแรงงานต่างถิ่น เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-๑๙ ปัญหาการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศเพื่อใช้ในโครงการ เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-๑๙

๑.๒ โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก ก่อสร้าง สะพานข้ามแยกทางต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ (แยกเขาหินซ้อน) จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง

กม.๑๒๖+๐๐๐ - กม.๑๒๘+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๐๕๐ กม. เริ่มสัญญา ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙๐๐ วัน ค่างานตามสัญญา ๕๑๓,๙๕๙,๓๐๐ บาท แผนงานรวม ๒๔.๔๒๕% ผลงานปัจจุบัน ๒๔.๗๕๑% เร็วกว่าแผน ๐.๓๒๖ % ผู้รับจ้าง บริษัท ทิพากร จำกัด

ปัญหาอุปสรรค ติดขัดระบบระบายน้ำ ติดขัดโครงสร้างสะพาน วัสดุในการทำงานที่ไม่เพียงพอ คนงานไม่เพียงพอต่อการทำงาน เนื่องจากวิกฤตไวรัสโควิด-๑๙

๒ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนหลวงหมายเลข ๓๓ (แนวใหม่)

๒.๑ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - ประจันตคาม ตอน ๑ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๔๓๙ กม. งบประมาณ ๓๙๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๔๘.๐๓๒% ผลงานปัจจุบัน ๔๐.๘๗๕% ซ้ำกว่าแผน ๗.๑๕๗% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

ปัญหาอุปสรรค ตัดขาดสาธารณูปโภค กีดขวางการก่อสร้าง

๒.๒ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - ประจันตคาม ตอน ๒ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๕๐๐ กม. งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๖๐.๕๑๓% ผลงานปัจจุบัน ๕๓.๕๘๔% ซ้ำกว่าแผน ๖.๙๗๑% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

ปัญหาอุปสรรค ติดขัดเสาไฟฟ้า ท่อประปา และสายสื่อสารโทรคมนาคม กีดขวางการก่อสร้าง

๒.๓ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.กบินทร์บุรี (แนวใหม่) ตอน แยกหนองชะอม - ประจันตคาม ตอน ๓ จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง ๙.๘๖๒ กม. งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๗๐.๗๑๕% ผลงานปัจจุบัน ๖๗.๐๘๐% ซ้ำกว่าแผน ๓.๖๓๕% ผู้รับจ้าง หจก.กิจสินเลิศ

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขแบบ

๓ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙

๓.๑ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน ๑ ระยะทาง ๖.๗๐๐ กม. งบประมาณ ๔๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๙๕.๑๐๘% ซ้ำกว่าแผน ๔.๘๙๒% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล

หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแบบก่อสร้างและขอขยายอายุสัญญาจ้าง

๓.๒ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน ๒ ระยะทาง ๙.๕๐๐ กม. งบประมาณ ๓๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๔๗.๕๒๓% ซ้ำกว่าแผน ๕๒.๔๗๗% ผู้รับจ้าง หจก.มาตรศรีจักรกล

๓.๓ โครงการ สายปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน ๓ ระยะทาง ๑๐.๕๓๘ กม. งบประมาณ ๓๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๑ - ๖๔) แผนงานรวม ๑๐๐.๐๐% ผลงานปัจจุบัน ๙๒.๓๗๐% เร็วกว่าแผน ๗.๖๓๐% ผู้รับจ้าง หจก.กองมณีก่อสร้าง

ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องและตัดสินใจล่าช้า มีบุคลากรและเครื่องจักรน้อยทำให้ทำงานช้ากว่าแผน

๓.๔ โครงการ ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ จ.ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - บ.พนมสารคาม ตอน ๑ แผนงานรวม ๓๒.๕๕๖% ผลงานปัจจุบัน ๖๒.๒๕๔% เร็วกว่าแผน ๒๙.๖๙๘%

๓.๕ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน ศรีมโหสถ - พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมี - อ.พนมสารคาม ตอน ๒ ระยะทาง ๑๓.๑๐๐ กม. งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๒ - ๖๔) แผนงานรวม ๑๑.๕๕๙% ผลงานปัจจุบัน ๒๓.๓๐๘% เร็วกว่าแผน ๑๑.๗๔๙%

ปัญหาอุปสรรค ๑. ติดขัดต้นไม้ ๒ ข้างทางในเขตทางหลวง

๒. ติดสาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า, ท่อประปาส่วนภูมิภาค

๓.๖ โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙ สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ ปริมาณงาน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๗๒๐ วัน) แผนงานรวม ๕๐.๐๒๕% ผลงานปัจจุบัน ๓๕.๕๕๒% ซ้ำกว่าแผน ๑๔.๔๗๓%

ปัญหาอุปสรรค ๑. รอหนังสืออนุมัติเข้าทำการก่อสร้างในเขตพื้นที่การรถไฟ

๒. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างช้ากว่าแผนที่เสนออนุมัติแล้ว

๔. เรื่อง โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต (เข้าแผนกรมทางหลวง)

๔.๑ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๙ ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระยะทาง ๑๗.๐๐๐ กม. งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ปี ๖๓ - ๖๕)

๔.๒ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ ตอน บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน ๑ ระยะทาง ๖๓.๐๐๐ กม. ปี ๖๓ เข้าแผนเร่งรัด (ประชุม ครม.)

สถานะ ปรับแผนการดำเนินงานและให้สำนักงานประมาณพิจารณาสนับสนุนโดยเร่งด่วน

มติที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยการชี้แจง)

๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

❖ ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๖ กลุ่ม

สรุป ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓,๖๑๓ เรื่อง ยุติเรื่องได้ ๓,๕๘๑ เรื่อง (คิดเป็น ๙๙.๑๑%) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๒ เรื่อง (คิดเป็น ๐.๘๙%) ให้คำปรึกษาทั้งหมด ๔,๐๙๓ เรื่อง

❖ สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีแยกตามส่วนราชการ และอำเภอ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ - วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน	จำนวนเรื่องที่ยุติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็น%เรื่องที่ยุติ	คิดเป็น%เรื่องที่ค้าง
๑.	ส่วนราชการ	๑,๗๓๑	๑,๗๐๙	๒๒	๙๘.๗๓	๑.๒๗
๒.	อ.กบินทร์บุรี	๕๙๙	๕๙๙	๐	๑๐๐	๐
๓.	อ.เมืองปราจีนบุรี	๔๓๖	๔๓๔	๒	๙๙.๕๔	๐.๔๖
๔.	อ.ศรีมหาโพธิ	๒๘๕	๒๘๓	๒	๙๙.๓๐	๐.๗๐
๕.	อ.ประจันตคาม	๑๙๒	๑๙๑	๑	๙๙.๔๘	๐.๕๒
๖.	อ.นาดี	๑๗๐	๑๖๙	๑	๙๙.๔๑	๐.๕๙
๗.	อ.บ้านสร้าง	๑๓๔	๑๓๒	๒	๙๘.๕๑	๑.๔๙
๘.	อ.ศรีมหาโพธิ	๖๖	๖๔	๒	๙๘.๗๓	๑.๒๗
รวม		๓,๖๑๓	๓,๕๘๑	๓๒	๙๙.๑๑	๐.๘๙

❖ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓) จำนวนทั้งหมด ๑๑ เรื่อง แยกประเภท ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	ยุติเรื่อง	ระหว่างดำเนินการ
๑	ความเดือดร้อน	๓	-	๓

๒	ปัญหาที่ดิน	๒	-	๒
๓	แจ้งเบาะแส	๒	-	๒
๔	อื่นๆ	๒	๒	-
๕	ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑	-	๑
๖	ขอความช่วยเหลือ	๑	-	๑
รวม		๑๑	๒	๙

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๒ ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒๒๕,๓๐๑,๙๐๐ บาท โดยแยกงบรายจ่ายได้ ดังนี้

งบลงทุน จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๕๕,๙๙๒,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๕๓๙,๑๐๐ บาท

โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดปราจีนบุรี ตามรายงานการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง ในระบบ GFMIIF ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕.๖๖๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ)

ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขณะนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายเงินแล้ว ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๖,๗๖๙,๖๗๙.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๓ สถานการณ์และมาตรการ/แนวทางการเฝ้าระวังดูแลรักษาและป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวงกว้าง

(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน

(สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมวดงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ
งบลงทุน	๑๕๕.๙๙๒๐	๒๗.๒๘๑๑	๑๒๘.๗๑๐๙	๑๗.๔๙
งบดำเนินงาน	๑๑.๕๓๙๑	๘.๔๐๕๗	๓.๑๓๓๔	๗๒.๘๕
รวม	๑๖๗.๕๓๑๑	๓๕.๖๘๖๘	๑๓๑.๘๔๔๓	๒๑.๒๙

โดยผลการเบิกจ่าย เป็นอันดับที่ ๗๓ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หมวดงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ
งบลงทุน	๑๕๕.๙๙๒,๐๐	๓๗,๘๘๔,๒๗๒.๘๓	๑๑๘,๑๐๗,๗๒๗.๑๗	๒๔.๒๙
งบดำเนินงาน	๑๑,๕๓๙,๑๐๐	๘,๘๘๕,๔๐๖.๒๓	๒,๖๕๓,๖๙๓.๗๗	๗๗.๐๐
รวม	๑๖๗,๕๓๑,๑๐๐	๔๖,๗๖๙,๖๗๙.๐๖	๑๒๐,๗๖๑,๔๒๐.๙๔	๒๗.๙๒

ผลการเบิกจ่ายจากส่วนราชการที่ส่งเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๕ ผลการพิจารณา “โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดปราจีนบุรี” งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี)

โครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) ประเภทระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home)

ตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ กิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านการผลิตไฟฟ้า

๑) นางดาราร ชำมกำลั้ง บ้านเลขที่ ๒๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

- ระบบโซลาร์โฮม ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ แห่ง ราคา ๓๙,๑๐๐ บาท

๒) นายสุบิน สีเนียม บ้านเลขที่ ๒๕/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

- ระบบโซลาร์โฮม ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ แห่ง ราคา ๓๙,๑๐๐ บาท

โครงการสถานีพลังงานชุมชนฯ ตามมติคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ

๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านสวนทอง (ตำบลแก่งดินสอ)

๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำบลลาดตะเคียน

๓) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลวังท่าช้าง

๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มจันทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน

๕) กลุ่มวิสาหกิจ ตำบลดงขี้เหล็ก

๖) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์กบินทร์ (ตำบลวังดาล)

๗) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองโพรง

๘) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรชาวสวนไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จำกัด (ตำบลไม้เค็ด)

๙) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ผักอินทรีย์ (ตำบลนนทรี)

๑๐) กลุ่มสหกรณ์แปลงใหญ่ไม้ผล อ.เมืองปราจีนบุรี จำกัด (ตำบลดงขี้เหล็ก)

โครงการที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับการสนับสนุน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติให้จัดสรรงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานสนับสนุนลดต้นทุน ยกกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มเศรษฐกิจฐานรากและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน “โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดปราจีนบุรี” กรอบวงเงินที่ได้รับสนับสนุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๒๘๔,๙๓๑.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ประกอบด้วย โครงการสถานีพลังงานชุมชน จำนวน ๔ อปท.

มติที่ประชุม - รับทราบ -

๔.๖ สรุปผลการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

(สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี)

ข้อมูลการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เดือน สิงหาคม 2563

แผนออกหน่วย	12	ครั้ง
ออกตามแผน	6	ครั้ง
งด	6	ครั้ง
เลื่อน	0	ครั้ง
แลก	0	ครั้ง
เสริม	1	ครั้ง
สรุปออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจริง	7	ครั้ง

ตารางแสดงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เดือน สิงหาคม 2563

ลำดับ	วัน	วันที่	สถานที่	เฉลี่ย	ออกหน่วย	ได้เลือด	ไม่ผ่าน	เทียบกับ ค่าเฉลี่ย
1	อังคาร	4-ส.ค.-20	บ.HGST ก	94	งด			
2	พุธ	5-ส.ค.-20	รร.มารีวิทยาฯ	88	ตรง	110	44	25.00
3	พฤหัสบดี	6-ส.ค.-20	บ.สยามไชนา	84	ตรง	89	7	5.95
4	อังคาร	11-ส.ค.-20	บ.ฮิตาชิคอนซูเมอร์ (กบินทร์)	131	งด			-100.00
5	พฤหัสบดี	13-ส.ค.-20	บ.ฟูจิคุระฯ B	47	งด			-100.00
6	พฤหัสบดี	13-ส.ค.-20	หอประชุมศาลากลางจังหวัด	97	เสริม	76	24	-21.65
7	ศุกร์	14-ส.ค.-20	อ.ศรีมหาโพธิ์	90	ตรง	94	17	4.44
8	อังคาร	18-ส.ค.-20	บ.โตชิบาฯ	56	งด			-100.00
9	พุธ	19-ส.ค.-20	บ.คูโบต้า	42	ตรง	52	7	23.81
10	พฤหัสบดี	20-ส.ค.-20	อ.ศรีมหาโพธิ์	141	ตรง	124	26	-12.06
11	อังคาร	25-ส.ค.-20	รร.ป.ก.ณ.	84	ตรง	77	49	-8.33
12	พุธ	26-ส.ค.-20	บ.กุลธรพรีเมียร์ฯ	39	งด			
13	พฤหัสบดี	27-ส.ค.-20	พล.ร.2 รอ.(ข)	76	งด			
			รวมได้รับโลหิต	1069		622	174	-41.81

1. ปัญหาอุปสรรค

เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต (หมู่ O) เนื่องจากมีผู้ป่วยหนัก ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตปริมาณมาก

2. การแก้ปัญหา

- 1) ประกาศเชิญชวนบริจาคโลหิตตามสื่อ Social
- 2) ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเสริม ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัด (ได้โลหิต จำนวน 76 ยูนิต)
- 3) เปิดรับบริจาคโลหิตในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผลการดำเนินงาน

- 1) สามารถแก้ปัญหาคาดแคลนได้ โดยไม่ต้องขอเบิกโลหิตจากโรงพยาบาลอื่นๆ
- 2) รับโลหิตจากการออกหน่วยออกหน่วยๆ จำนวน 622 ยูนิต ซึ่งน้อยกว่ายอดโลหิตของเดือน สิงหาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 43 (2561 :1047 ยูนิต / 2562 : 1084 ยูนิต)
- 3) รับโลหิตจากการรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาล จำนวน 454 ยูนิต ซึ่งมากกว่ายอดโลหิตของเดือน สิงหาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 76.7 (2561 :251 ยูนิต / 2562 : 257 ยูนิต)
- 4) ยอดรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล น้อยกว่าโลหิตที่ได้จากการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร้อยละ 27
- 5) จำนวนผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่านการคัดกรอง 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.85

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

๔.๗ การรายงานสภาพภูมิอากาศของจังหวัดปราจีนบุรี

(สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๘ การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำจังหวัดปราจีนบุรี

(โครงการชลประทานปราจีนบุรี/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา)

โครงการชลประทานปราจีนบุรี รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

จังหวัดปราจีนบุรี มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๒๙๕.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ ๑๕๖.๐๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๒.๙๐%

อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ จำนวน ๔ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๑๗.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้ ๑๖.๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๙๕.๔๙%

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ปริมาตรเก็บกัก ๒.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ ๑.๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๖๔.๖๖%

สรุปในภาพรวมจังหวัดปราจีนบุรี

มีปริมาตรเก็บกักรวม ๓๑๔.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม ๑๗๓.๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๕๕.๓๓%

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๙ การนำเสนอวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๑๐ การนำเสนอวิถีทัศน์ประชาสัมพันธ์เปิดศูนย์การศึกษาการแปรรูปฯ และร่วม

สนับสนุนร้านอาหาร “กินปลา กินกุ้ง @ทุ่งบางพลวง” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การแปรรูปและจำหน่ายสินค้าประมงแปลงใหญ่บางพลวง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๑๑ ผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(สำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๑๒ การประชาสัมพันธ์เรื่อง งาน JOB EXPO THAILAND ๒๐๒๐

(สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๑๓ เรื่องการรักษาความสะอาด ๑ หน่วยงาน ๑ อำเภอ (นำเสนอวิถีทัศน์ ความยาว

ไม่เกิน ๕ นาที)

(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๑๔ การบริหารจัดการขยะชุมชนในสถานศึกษา โรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด

ปราจีนบุรี (นำเสนอโดยวิถีทัศน์ความยาวไม่เกิน ๕ นาที)

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๔.๑๕ การบริหารจัดการขยะชุมชนของ ๑ อปท. ๑ อบต.

(เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี/ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ (นำเสนอโดยเอกสาร)

๕.๑ ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

(สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๕.๒ ข่าวสารจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี (สนง.จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๕.๓ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

(สนง.คลังจังหวัดปราจีนบุรี)

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

๕.๔ ข่าวผ่านเลนส์

(สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี)

- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ๕.๕ ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี
(สนง.สถิติจังหวัดปราจีนบุรี)
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ๕.๖ ข่าวสารดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ๕.๗. รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
(สนง.พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ๕.๘ สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- (สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี)
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ๕.๙ ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี)
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ๕.๑๐. ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ๕.๑๑ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
(สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี)
- มติที่ประชุม -รับทราบ-
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ (ครบ ๖๐ ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 ๒. นายวรพจน์ แวสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 ๓. นายวิทยา วงศ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
 ๔. นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
 ๕. นางสาวสมพร มีศีล พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
 ๖. นายอดิชาติ บุญยัง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
 ๗. นายสมชาย ชะนะภัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี
 ๘. นางอุบล สารากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

๙. นายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ธีรนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ ๗ (โครงการห้วยโสมง)

๑๐. นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอชาติ

๑๑. นายแสงชัย แหเลิศระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ รัฐิพร ไหว้พรหม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวรัฐิพร ไหว้พรหม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ